

## SCHEDE PROGRAMMAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI

<b>Complesso immobiliare "Casa Rognoni" - parte residenziale</b>		Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità											
Importo stimato: € 1.858.800,00		<b>anno 2012</b>											
Centro di responsabilità: 76		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Aggiornamento perizia di stima	Previsione											
	Realizzazione												
2	Bando	Previsione											
		Realizzazione											
3	Aggiudicazione	Previsione											
		Realizzazione											
4	Atto di compravendita	Previsione											
		Realizzazione											
5	Secondo esperimento in caso di prima gara deserta	Previsione											
		Realizzazione											
6	Aggiudicazione	Previsione											
		Realizzazione											
Note		azione strategica 1.5.6 obiettivo 02											

**Complesso immobiliare "Casa della Porta" -unità imm.ri al piano primo e box**

Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi

Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: € 1.256.700,00

Centro di responsabilità: 76

**anno 2012**

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Aggiornamento perizia di stima	Previsione											
	Realizzazione												
2	Bando	Previsione											
	Realizzazione												
3	Aggiudicazione	Previsione											
	Realizzazione												
4	Atto di compravendita	Previsione											
	Realizzazione												
5	Secondo esperimento in caso di prima gara deserta	Previsione											
	Realizzazione												
6	Aggiudicazione	Previsione											
	Realizzazione												

**Note** azione strategica 1.5.6 obiettivo 02

<b>Palazzina uffici Mercato Coperto L.go Don Minzoni/Viale Dante</b>		Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità											
Importo stimato: € 939.700,00		<b>anno 2012</b>											
Centro di responsabilità: 76		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Aggiornamento perizia di stima	Previsione											
	Realizzazione												
2	Bando	Previsione											
	Realizzazione												
3	Aggiudicazione	Previsione											
	Realizzazione												
4	Atto di compravendita	Previsione											
	Realizzazione												
5	Secondo esperimento in caso di prima gara deserta	Previsione											
	Realizzazione												
6	Aggiudicazione	Previsione											
	Realizzazione												
<b>Note</b>		azione strategica 1.5.6 obiettivo 02											

<b>Ex essicatioio Pernate</b>		Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità											
Importo stimato: € 267.000,00		<b>anno 2012</b>											
Centro di responsabilità: 76		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Procedura individuazione perito	Previsione											
		Realizzazione											
2	Redazione perizia di stima	Previsione											
		Realizzazione											
3	Bando	Previsione											
		Realizzazione											
4	Aggiudicazione	Previsione											
		Realizzazione											
5	Atto di compravendita	Previsione											
		Realizzazione											
6	Secondo esperimento in caso di gara deserta/non aggiudicata	Previsione											
		Realizzazione											
7	Aggiudicazione	Previsione											
		Realizzazione											
<b>Note</b>		azione strategica 1.5.6 obiettivo 02											

<b>Terreno edificabile Via Vecchio Cimitero - Olengo</b>		Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità											
Importo stimato: € 2.000,00		anno 2012											
Centro di responsabilità: 76		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Redazione perizia di stima	Previsione											
	Realizzazione												
5	Assegnazione diretta	Previsione											
	Realizzazione												
3	Aggiudicazione	Previsione											
	Realizzazione												
4	Atto di compravendita	Previsione											
	Realizzazione												
<b>Note</b>		azione strategica 1.5.6 obiettivo 02											

Trasformazione diritto di superficie  
in diritto di proprietà - ISOLA  
VERDE

Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: Centro di responsabilità: 76		anno 2012													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione													
	Realizzazione														
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione													
		Realizzazione													
3	Atto di compravendita	Previsione													
		Realizzazione													

Note azione strategica 1.5.6 obiettivo 02

**Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà - GENESI** Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
 Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: Centro di responsabilità: 76		anno 2012													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione													
	Realizzazione														
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione													
		Realizzazione													
3	Atto di compravendita	Previsione													
		Realizzazione													

**Note** azione strategica 1.5.6 obiettivo 02



Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà - PEEP CASALGIATE

Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
 Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: Centro di responsabilità: 76		anno 2012												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione												
	Realizzazione													
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione												
		Realizzazione												
3	Atto di compravendita	Previsione												
		Realizzazione												

Note azione strategica 1.5.6 obiettivo 02

**Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà - LA NUOVA 1**  
 Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
 Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: Centro di responsabilità: 76		anno 2012													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione													
		Realizzazione													
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione													
		Realizzazione													
3	Atto di compravendita	Previsione													
		Realizzazione													

**Note** azione strategica 1.5.6 obiettivo 02

**Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà - IL PARCO** Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
 Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: Centro di responsabilità: 76		anno 2012													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione													
	Realizzazione														
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione													
		Realizzazione													
3	Atto di compravendita	Previsione													
		Realizzazione													

**Note** azione strategica 1.5.6 obiettivo 02

**Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà - AUGUSTA**      Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
 Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato:		anno 2012											
Centro di responsabilità: 76		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione											
	Realizzazione												
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione											
	Realizzazione												
3	Atto di compravendita	Previsione											
	Realizzazione												

**Note**      azione strategica 1.5.6 obiettivo 02

Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà - LA NUOVA NORD  
 Progr. RPP: L'Amm.ne semplice e partecipata Resp.: P. Sironi  
 Progetto RPP: Efficacia, efficienza, economicità

Importo stimato: Centro di responsabilità: 76		anno 2012													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lugl	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Formulazione proposta contrattuale	Previsione													
	Realizzazione														
2	Determinazione di cessione dell'area	Previsione													
		Realizzazione													
3	Atto di compravendita	Previsione													
		Realizzazione													

Note azione strategica 1.5.6 obiettivo 02





























