



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000210 del 07/11/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **P.M.**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Approvazione Relazione di Perizia Suppletiva di Variante e Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo per i lavori: “Riqualficazione energetica scuola primaria e sezione d’infanzia Don Ponzetto - Completamento della coibentazione della parte piana di copertura” – CIG: ZAF1A11527 – CUP: F19E14000030006

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 27/05/2016 sono stati approvati il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Computo Metrico Estimativo e lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata di “Riqualficazione energetica scuola primaria e sezione d’infanzia Don Ponzetto - Completamento della coibentazione della parte piana di copertura”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DLgs 50/16;
- con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/06/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’impresa AL.CA S.r.l., con sede in Novara, via Rosmini 19, P.IVA 01696780038, per un importo di € 37.805,56 al netto del ribasso del 3,13% offerto sull’importo a base di gara;

Visto il contratto perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in data 27/07/2016, Registro n. 156, tra il Comune di Novara e l’impresa AL.CA S.r.l.;

Tenuto conto dell’avvio delle attività didattiche, si rende necessario ed urgente dotare di parapetti alcune delle nuove finestre installate (da altra ditta) nella struttura di cui trattasi;

Considerato che per l’esecuzione di tale intervento è stata redatta una perizia suppletiva di variante, ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale;

Vista la relazione di perizia suppletiva di variante, completa del relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo;

Visto il preventivo presentato della stessa impresa AL.CA S.r.l. (acquisito agli atti con prot. 63190 del 4/10/16), per l'importo complessivo lordo di € 5.800,00, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al quale viene applicato il medesimo ribasso offerto in fase di gara del 3,13%, rideterminando così l'importo in € 5.627,85 oltre IVA;

Visto il rapporto del Direttore Lavori Arch. Patrizia Malgaroli al RUP, prot. 63191 del 4/10/16 che segnala l'esigenza dell'urgenza e dell'improcrastinabilità dei lavori in argomento per garantire la sicurezza di alcune aule della scuola Don Ponzetto;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando la perizia suppletiva di variante per lavori non previsti in contratto, ma ritenuti improcrastinabili per motivi di sicurezza.

Visto l'art. 107, comma 2 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, salve eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce;

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

1. Di approvare la Relazione di Perizia Suppletiva di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo, redatti dall'ufficio della D.L. e sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta AL.CA S.r.l, per i lavori di nuovi parapetti in ferro per alcune nuove finestre realizzate precedentemente (da altra ditta) del piano terra e del primo piano della scuola in argomento nell'ambito del contratto (registrato al n. 156 in data 27/07/16) di "Riqualficazione energetica scuola primaria e sezione d'infanzia Don Ponzetto - Completamento della coibentazione della parte piana di copertura";
2. Di affidare all'impresa AL.CA S.r.l., con sede in Novara, via Rosmini 19, P.I. 01696780038 i lavori della citata perizia suppletiva di variante, a cui viene applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 3,13% che comporta un importo netto di € 5.627,85 (di cui € 300,00= per Oneri della Sicurezza) oltre IVA del 22%, per un totale di € 6.865,98= secondo quanto stabilito e sottoscritto nell'Atto di Concordamento Nuovo Prezzo dall'impresa AL.CA S.r.l;
3. Di imputare la spesa di € 6.865,98= IVA compresa, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 91 del 27/05/16, al Bilancio 2016, C. di C. 25 codice 04022.02.2867, capitolo 772900/99, impegno 15915/16 (ex 1667/15);

4. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000210 del 07/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____