



COMUNE di NOVARA

1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio – Tributi – Patrimonio – Personale – Organizzazione dei Servizi Comunali – Società partecipate – Aziende speciali – Società di capitali – Fondazioni)

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Urbanistica ed edilizia privata – Arredo urbano – Grandi infrastrutture – Progetti PNRR – Informatizzazione – Innovazione, Smart city e Transizione digitale)

VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DELLA 1^ - 2^ COMMISSIONE

In data 31.01.2023

n. 22

Con osservanza

Componenti 1^ Commissione:

ALLEGRA Emanuela
BARONI Pier Giacomo
CRIVELLI Andrea
ESEMPIO Camillo
FONZO Nicola
FRANZONI Elisabetta
FREGUGLIA Flavio
GAGLIARDI Pietro
GAMBACORTA Marco

IACOPINO Mario
IODICE Annaclara
PASQUINI Arduino
PICOZZI Gaetano
PIROVANO Rossano
PRESTINICOLA Gian Maria
RAGNO Michele
RENNA Francesco
ROMANO Ezio
STANGALINI Maria Cristina

Componenti 2^ Commissione:

BARONI Pier Giacomo
CARESSA Franco
COLLI VIGNARELLI Mattia
CRIVELLI Andrea
ESEMPIO Camillo
FONZO Nicola
FRANZONI Elisabetta
FREGUGLIA Flavio
GAGLIARDI Pietro
GAMBACORTA Marco

IACOPINO Mario
NAPOLI Tiziana
PALMIERI Pietro
PASQUINI Arduino
PICOZZI Gaetano
PIROVANO Rossano
RAGNO Michele
RENNA Francesco
ROMANO Ezio

Presidente: Rossano PIROVANO

Segretaria: Alessandra BRUZZI

Presenti: CARESSA Franco, COLLI VIGNARELLI Mattia, CRIVELLI Andrea, ESEMPIO Camillo, FONZO Nicola, FRANZONI Elisabetta, FREGUGLIA Flavio, GAMBACORTA Marco, GAGLIARDI Pietro, IACOPINO Mario, NAPOLI Tiziana, PASQUINI Arduino, PICOZZI

Gaetano, PIROVANO Rossano, RENNA Francesco, ROMANO Ezio, STANGALINI Maria Cristina.

Assenti: BARONI Pier Giacomo, IODICE Annaclara, PALMIERI Pietro, RAGNO Michele.

Delegati: SPILINGA Cinzia in sostituzione di ALLEGRA Emanuela, PISCITELLI Umberto in sostituzione di PRESTINICOLA Gian Maria

Il Presidente constata altresì la presenza di:

- **Sindaco:** Dott. Alessandro CANELLI
- **Assessore Sviluppo del Territorio e Urbanistica:** Dott. Valter MATTIUZ
- **Assessore Gestione e Programmazione delle Risorse Finanziarie:** Prof.ssa Silvana MOSCATELLI
- **Assessore Lavori Pubblici e Legalità:** Dott. Rocco ZOCCALI
- **Assessore alle Politiche per la Sostenibilità Ambientale e della Mobilità:** Avv. Teresa ARMIENTI
- **Dirigente Settore 12 Sviluppo del Territorio:** Arch. Maurizio FODDAI
- **Dirigente Settore 9 Lavori Pubblici:** Arch. Cristina RENNE
- **Dirigente Settore 10 – Sostenibilità Ambientale e cura della Città:** Ing. IMPERATORE
- **Dirigente Settore 2 Smart City e attrattività culturale della città - Segreteria Generale:** Dott. Davide ZANINO
- **Dirigente Settore 5 Politiche Sociali:** Dott.ssa Patrizia SPINA
- **Segretaria verbalizzante:** Dott.ssa Alessandra BRUZZI

IL PRESIDENTE

Verificata tramite appello l'esistenza del numero legale, necessario per il regolare funzionamento della seduta di Commissione, alle ore 11.00 dichiara aperta la discussione e cede la parola al **SINDACO** per illustrare il punto iscritto all'ordine del giorno:

1. Schema della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione NADUP 2023-2025 e Schema di Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2023-2025 e atti collegati: approfondimento degli aspetti relativi a Arredo Urbano- Grandi Infrastrutture – Progetti PNRR – Informatizzazione – Innovazione, Smart city e Transizione Digitale.

Il **SINDACO** inizia dal tema Smart City sottolineando come ci sono due obiettivi strategici :il primo è quello di realizzare tutte le attività necessarie per rendere sempre piu' digitale il nostro Comune e il secondo obiettivo che è complementare al primo è quello di rafforzare ed implementare l'agenda digitale locale.

Il primo obiettivo comporta tutta una serie di attività che sono in corso già dal 2022.

Il **SINDACO** rileva come ci sia un errore nel DUP. Alla frase “nel 2022 il processo potrà riprendere” va sostituita la frase “il processo è ripreso anche grazie al rinnovato interesse palesato in sede nazionale”.

Prende la parola il Commissario **FONZO** per sottolineare come ci siano parecchi errori materiali nel DUP. Essendo presenti il Dirigente **ZANINO** che è anche Vicesegretario e l'Assessore **MOSCATELLI** il Commissario **FONZO** si chiede come si possono correggere questi errori.

Il **SINDACO** ribatte che essendo una nota di aggiornamento alcune cose possono essere sfuggite.

Il Commissario **FONZO** chiede se è possibile fare un unico provvedimento in cui vengono inseriti tutti gli errori materiali per procedere ad approvarlo senza discussione.

Il **SINDACO** risponde che se vengono segnalati gli errori che sono stati già rilevati si procede ad integrarli con altri che possono essere sfuggite e alla fine si farà un unico documento dove si va a correggere tutti questi errori.

Il **PRESIDENTE** invita anche gli altri Gruppi Consiliari a segnalare ulteriori errori di cui si fossero accorti in modo da fare un unico emendamento.

Per quanto riguarda la Digitalizzazione del Comune per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese che devono avere accesso a documentazioni ed atti , il **SINDACO** dice che dobbiamo considerare che già nel 2020 avevamo ipotizzato un percorso che poi abbiamo ripreso nel 2022 perché era stato sospeso durante il periodo pandemico soprattutto sul patrimonio archivistico del nostro Comune.

Abbiamo ricevuto un contributo per andare a digitalizzare tutta una serie di atti che abbiamo nei nostri archivi di stato civile.

Noi abbiamo un patrimonio archivistico soprattutto per quel che riguarda il Settore Edilizia di 4.000 metri lineari, cioè 4 Km di carta.

Stiamo lavorando a un progetto di Partenariato Pubblico – Privato per andare a digitalizzare nel corso del tempo questo patrimonio archivistico cartaceo, posto che non esistono fondi specifici sul PNRR per fare questo. Porteremo l'interesse pubblico per fare questa operazione dopo il Consiglio del Bilancio del 13 febbraio dove il Consiglio Comunale dovrà esprimere l'adesione o meno all'interesse pubblico per fare questa operazione.

Si tratta di mettere a bando ad evidenza pubblica una proposta progettuale fatta da un privato dove, a differenza di ora dove si fa richiesta di accesso agli atti per poter avere appuntamento per visionare le pratiche di interesse con gli inevitabili tempi di attesa ,qui entro le 48 ore successive ti arriva il fascicolo già digitalizzato.

Questo ci permette di procedere con il processo di digitalizzazione perché il file rimarrà nell'archivio digitalizzato del Comune di Novara e sarà uno dei primi progetti di questo genere realizzati in Italia e ne verrà discusso in una Commissione successiva all'approvazione del Bilancio.

Per quel che riguarda i Servizi Demografici stiamo andando avanti con le attività di digitalizzazione: ci sarà il potenziamento dei servizi legati all'Albo Nazionale della popolazione residente e si sta procedendo in questo senso.

C'è poi l'implementazione dell'Agenda Digitale Locale che prevede alcune azioni da compiersi in questo settore che sono già iniziate nel 2022 e che continueranno negli anni a seguire e vanno completate entro il 2026 perché sono all'interno dei finanziamenti PNRR.

Si fa riferimento al completamento dell'integrazione di PagoPA, il completamento dell'integrazione di SPID e Carta di Identità Elettronica, il completamento dell'integrazione dei sistemi di firma digitale diffusi anche in cloud, l'integrazione del sistema GIS e WEBGIS soprattutto per le cartine del settore edilizio e sul catasto, per digitalizzare tutto il cartaceo relativo ai piani regolatori, l'introduzione del domicilio digitale, l'approccio nativo al mondo mobile per le applicazioni e l'implementazione dei servizi on line e sull'applicazione dell'App IO.

La quasi totalità di queste operazioni si sono rese possibili grazie ai fondi PNRR.

Abbiamo ricevuto dallo Stato sul tema della digitalizzazione €2.070.000 così suddivisi:

€54.950 per l'Applicazione dell'appIO;

per l'Adozione della piattaforma PagoPA €181.302;

per l'Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale e l'integrazione della Carta di Identità elettronica €14.000;

per la Migrazione al Cloud dei servizi digitali, non avendo ancora un data center condiviso di livello territoriale ampio che potrebbe eventualmente essere realizzato con l'Università o con l'Ospedale,

abbiamo partecipato al bando nazionale per la migrazione al Cloud che è un grande Data Center e abbiamo ricevuto €1.031.574 ;

per il Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino sul sito del Comune di Novara €516.323;

per la Piattaforma notifiche digitali (PND) €69.000;

per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per i Comuni €203.435.

Tutte queste risorse serviranno per continuare nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali. Oggi abbiamo già contrattualizzato individuando l'operatore esterno al Comune che ci deve seguire per l'implementazione di PagoPA , per il Cloud sugli applicativi del SUAP e del Piano Regolatore Generale GIS.

In programma abbiamo lo sviluppo di un sistema software informativo per digitalizzare tutto il settore relativo alla gestione del patrimonio.

Il tema Digitalizzazione cuba quindi circa €2.000.000.

Il **SINDACO** passa quindi in rassegna tutti gli altri progetti PNRR che hanno portato come entrata sulla spesa in conto capitale del Comune di Novara circa €96.000.000 per la precisione €96.664.752 oltre alla compartecipazione del Comune su alcuni progetti per circa €1.400.000 che porta il complessivo dei progetti a circa 98.000.000, per l'esattezza €98.144.231.

La fanno da padrone due progetti in particolare che sono:

1) il PINQuA cioè il programma di Riqualficazione dell'area dell'ex campo TAV che noi, seguendo le indicazioni del ministero, abbiamo dato in mano nella gestione delle pratiche di assegnazione degli appalti ad INVITALIA come hanno scelto di fare tanti Comuni di piccole dimensioni come il nostro. Questo ha portato INVITALIA ad appaltare già 3 lotti di lavori per un totale complessivo di €38.500.000;

2) la Rigenerazione Urbana di S. Agabio che ha due diversi lotti per un totale di €20.000.000 : qui procediamo non con INVITALIA ma con procedura di gara nostra per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione che è in corso, come confermato dall'Arch. RENNE. Stiamo facendo quindi l'aggiudicazione degli incarichi di progettazione professionale sui 2 lotti quindi il primo da €12.100.000 e il secondo da €7.900.000 , rispettivamente il primo lotto per l'edilizia residenziale pubblica di Via Bonola, Via della Riotta e Via Pianca mentre il secondo lotto è quello di Cascina Cascinetta in Via Poletti angolo Via Calvari che è da riqualficare totalmente.

Poi abbiamo la Realizzazione della nuova palestra di Via Vasari per € 2.400.000 e la Riqualficazione del campo di atletica Gorla per €1.100.000 che è sul bando sull'impiantistica sportiva che poteva essere usato in questo modo. Su €3.500.000 complessivi €1.100.000 al massimo sarà destinato per riqualficazione di impiantistica esistente e la restante parte sulla realizzazione di nuova impiantistica.

Nella giornata odierna è stata caricata su REGIS la progettazione definitiva per entrambi i progetti; REGIS è il sistema nazionale del PNRR che gestisce tutte le pratiche relative al PNRR dei Comuni. Quindi per entrambi le progettazioni definitive sono già state fatte e sono arrivate, tramite il caricamento sulla piattaforma REGIS, al ministero competente e quindi da questo momento in avanti continueranno le procedure per il bando e l'assegnazione dei lavori per la palestra.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni degli asili nido e la riqualficazione della scuola dell'infanzia del Quartiere Nord (Via Fara) che cuba €3.300.000 più un cofinanziamento del Comune di Novara per €300.000 per un totale complessivo di €3.600.000 abbiamo la procedura di appalto integrato in corso, insieme progettazione e realizzazione.

Stessa cosa per l'Ampliamento e la Riqualficazione dell'asilo nido e della scuola d'infanzia del Quartiere S. Agabio (Via Pianca) che cuba €3.300.000, solo finanziamento PNRR senza cofinanziamento del Comune di Novara.

Poi abbiamo la Riqualficazione dei locali di referenza della Scuola dell'Infanzia Munari a Lumellogno che ha un valore complessivo di €222.000 di cui solo €4.000 a carico del Comune di Novara e qui stiamo facendo la progettazione.

Quindi abbiamo la Riqualficazione dell'ex Comitato di Quartiere Sud per trasformarlo in un nuovo Asilo nido ma all'interno del progetto c'è anche la riqualficazione di alcuni spazi ad uso civico.

In questo momento è in corso la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione. Questo ha un valore complessivo di €1.616.861 dei quali €953.367 a carico del PNRR e €663.494 a carico del Comune di Novara.

A seguire abbiamo la Realizzazione della nuova mensa della Scuola primaria Papa Giovanni XXIII di cui è finalmente arrivato il finanziamento e ci è stato confermato il 24 gennaio scorso.

I fondi ammontano a €380.642 a carico dello Stato con il PNRR e solo €5.385 a carico del Comune. Abbiamo poi la Demolizione e la nuova costruzione della Scuola Buscaglia (Via Fara): si andrà a costruire ex novo la scuola di Via Fara e si demolirà quella vecchia.

Tutto ciò ha un costo complessivo di €6.024.480 di cui €136.607 a carico del Comune e €5.887.873 a carico dello Stato.

E' stato indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola.

Per la realizzazione dell'impianto antincendio della Scuola Bottacchi i fondi ammontano a €500.000 a carico dello Stato con lavori già aggiudicati con Determina Dirigenziale 284 del 6/12/2022.

Per la realizzazione dell'impianto antincendio della Scuola Duca d'Aosta anche qui i fondi ammontano a €500.000 a carico del PNRR con lavori già aggiudicati con Determina Dirigenziale 90 del 12/05/2022.

Per la realizzazione dell'impianto antincendio della Scuola Pier Lombardo anche qui €500.000 a carico del PNRR con lavori già aggiudicati con Determina Dirigenziale 284 del 6/12/2022.

Per la realizzazione dell'impianto antincendio della Scuola Pajetta anche qui €500.000 a carico del PNRR con lavori già aggiudicati con Determina Dirigenziale 282 del 5/12/2022.

Quindi passiamo agli interventi di edilizia scolastica lotto 1 per la Scuola Galvani per un totale di €900.000 con lavori già aggiudicati con Determina Dirigenziale 281 del 5/12/2022.

Per quel che riguarda la "Scuola Don Milani sicurezza degli elementi strutturali di particolare pericolo" i fondi ammontano €250.000 a carico dello Stato con lavori già aggiudicati.

Poi si passa alla Scuola Peretti per la sistemazione facciate e cortili della scuola dove i fondi ammontano a €400.000 a carico dello Stato con lavori già aggiudicati.

Per quanto riguarda la realizzazione del sistema antincendio della Scuola materna di Pernate i fondi del PNRR ammontano a €210.000 con il CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) approvato lo scorso 25/5/2022.

Per il consolidamento del Cavalcavia di Porta Milano , in particolare la rampa S. Lorenzo, i fondi complessivi ammontano a €910.000 (€600.000 a carico dello Stato e €310.000 cofinanziati dal Comune di Novara), i lavori sono già stati aggiudicati ma stiamo aspettando di realizzarli quando ci saranno le condizioni viabilistiche migliori per poterlo fare.

Gli interventi per il miglioramento della sicurezza sismica e l'efficientamento energetico degli edifici siti in Corso Cavour 3, Via Perrone 7 e Via Passalacqua 4, che rappresentano le edilizie residenziali pubbliche del Comune di Novara che insistono sul centro storico, i fondi ammontano a complessivi €1.960.000 con procedura di appalto integrato in corso.

Abbiamo poi la progettazione che è stata avviata nel dicembre scorso per €1.589.932 per il programma di Ciclovie Urbane.

Il progetto Nuove piste ciclabili strada per Biandrate tratto compreso tra torrente Agogna e Via Fleming cuba €369.973 e i lavori sono in corso.

L'Assessore **ZOCALI** interviene chiarendo che quel tratto di pista ciclabile è già stato completato. Ora si sta realizzando il collegamento.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato anche per il progetto di Riqualficazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione 2021 che cuba €420.000.

Abbiamo anche la Riqualficazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione per l'anno 2023 e l'anno 2024, rispettivamente per 210.000 ciascuno con in entrambi i casi la progettazione ancora da avviare.

Per il rinnovo delle Flotte dei BUS e dei Treni Verdi per €6.767.901 c'è già approvato con Determina Dirigenziale lo Schema di convenzione tra il Comune di Novara e la SUN quindi ora la palla è passata alla SUN che deve acquistare i Bus elettrici o quelli verdi ed è già stata fatta la gara.

Quindi si passa ad analizzare i progetti relativi alle Politiche Sociali.

Per la Povertà Estrema - Housing first per €710.000 sono in corso le attività preliminari per l'avvio del progetto , così pure per le cosiddette Stazioni di posta per la Povertà estrema che devono andare incontro alle esigenze dei soggetti particolarmente fragili, nella fattispecie i senzatetto per fornir loro tutta una serie di misure di supporto e di accompagnamento non solo dal punto di vista alimentare o del ricovero abitativo ma anche da un punto di vista di inclusione sociale. Qui i fondi totali ammontano a €1.090.000.

Passiamo quindi al Sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini: è stata approvata questa stessa mattina in Giunta lo schema di Convenzione con il Ministero per poter procedere con le attività che cubano complessivamente €211.500: si faranno tutta una serie di attività di rafforzamento tramite un appalto di esternalizzazione di servizi sulle attività che già facciamo di accompagnamento alla fragilità genitoriale.

Ci sono poi i Percorsi di autonomia per le persone con disabilità per un totale di €715.000.

Tutti i progetti analizzati ammontano a €96.664.752 a carico dello Stato più €1.479.479 a carico del Comune per un totale complessivo di €98.144.231.

Prende la parola il Commissario **FONZO** per chiedere al Sindaco di scorrere insieme a lui la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, in particolar modo l'elenco che c'è da pagina 164 a pagina 171, cioè tutti gli interventi che il Sindaco ha menzionato finora sono elencati anche in queste pagine ma questo elenco non è aggiornato ad oggi come invece quello letto prima dal Sindaco.

Il Commissario **FONZO** evidenzia che l'ultima colonna di questa tabella nelle pagine citate riporta le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori/servizi.

Qui nella penultima colonna c'è l'aggiornamento al 3 di gennaio ma il Sindaco nella sua presentazione odierna ha fatto degli aggiornamenti ad oggi, quindi al 31 gennaio.

Il Commissario chiede conferma che il termine per il collaudo di tutte le opere previste dal PNRR sia l'estate del 2026.

Il **SINDACO** conferma che si tratta del giugno 2026.

Quindi tutte le opere dovranno essere non solo concluse ma anche collaudate e rendicontate per l'estate 2026.

Il Commissario **FONZO** evidenzia che la rendicontazione per i fondi europei è una procedura che impegna parecchio tempo.

L'Arch. **RENNE** interviene per chiarire che noi lavoriamo costantemente caricando i vari documenti richiesti sul Portale dei Ministeri .

Il Commissario **FONZO** passa ad evidenziare i progetti appaltati tramite INVITALIA S.p.A. che sono la parte più significativa da un punto di vista economico degli interventi previsti, cioè i PIN-QuA , si riferisce in particolare agli interventi ai numeri 1, 2, 3 della pagina 164 che valgono complessivamente €38.500.000.

Per quel che riguarda la Palestra di Via Vasari il termine di aggiudicazione dei lavori previsto è il 31 marzo 2023.

Il Commissario **FONZO** chiede se ce la facciamo per il termine previsto.

Il **SINDACO** risponde che spera proprio di sì, però è stato fatto presente al ministero e ANCI ha anche mandato una lettera al Ministero perché altri Comuni sono nelle nostre stesse condizioni, perché il termine ultimo per la presentazione e il caricamento su REGIS è stato spostato al 31 gennaio quindi oggi e abbiamo fatto presente al Ministero dello Sport che i tempi tecnici per l'aggiudicazione delle gare potrebbero non essere coerenti coi tempi che ci sono stati dati da loro perché in soli due mesi molto spesso non si riesce ad aggiudicare i lavori. Noi abbiamo inviato una lettera come Comune di Novara e l'ANCI ha inviato una lettera in rappresentanza di tutti i Comuni che hanno il nostro stesso problema e in questo momento il Ministero sta valutando di posticipare il termine.

Il **SINDACO** evidenzia che basterebbe anche soltanto un mese in più e che si tratta di un problema che abbiamo rilevato e che è stato segnalato, anche perché non dipende da noi perché se ci danno per esempio il tempo di caricamento della progettazione al 31 gennaio e il professionista ritarda non si tratta di un ritardo imputabile al Comune.

In questo caso noi ci siamo mossi per tempo e abbiamo affidato per tempo l'attività di progettazione a un professionista individuato tramite procedura ad evidenza pubblica che però ha tardato nella presentazione del progetto di 15 giorni rispetto a quelli che noi ipotizzavamo.

Speriamo quindi di farcela per il termine indicato anche con questi ritardi ma siamo comunque fiduciosi che dimostrando che tecnicamente non c'è stato nessun ritardo imputabile al Comune possano avere maggiore elasticità concedendoci una proroga come già successo in passato, come ad esempio era avvenuto per l'aggiudicazione degli asili.

Il Commissario **FONZO** chiede all'Arch. **RENNE** quanti sono i giorni di lavoro previsti per realizzare quest'opera e attende la Sua risposta.

Idem per il campo di Via Gorla che presenta le stesse tempistiche previste per il progetto precedente.

Per gli asili nido, in particolare quello del Quartiere Nord e quello di S. Agabio, la scadenza per aggiudicare i lavori è il 31 maggio 2023 però in questi casi c'è una progettazione interna, mentre nei due casi analizzati in precedenza si trattava di progettazione esterna.

Il Commissario **FONZO**, trattandosi di progettazione interna, chiede se con i carichi di lavoro del nostro personale ce la facciamo.

L'Arch. **RENNE** risponde che i progetti sono pronti ed è già stato pubblicato il bando ma va fatta l'aggiudicazione.

Il Commissario **FONZO** passa quindi ad analizzare il caso della Scuola di Infanzia Munari che anche in questo caso presenta come termine di aggiudicazione dei lavori il 31 marzo 2023 e anche qui si tratta di una progettazione interna.

L'Assessore **ZOCALI** sottolinea che il termine è stato prorogato al 31 maggio 2023 e il **SINDACO** evidenzia che era uno di quegli interventi di proroga menzionati in precedenza.

Per il quartiere SUD per nuovo asilo nido il termine è il 31 maggio 2023 e il Commissario **FONZO** chiede conferma che si tratti di affidamento esterno.

L'Arch. **RENNE** risponde che stiamo facendo l'affidamento esterno per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e che si sta individuando il progettista esterno.

Il Commissario **FONZO** evidenzia che per la realizzazione della nuova mensa della Scuola Primaria di viale Papa Giovanni XXIII il termine di aggiudicazione dei lavori, inizialmente previsto per il 31 marzo 2023, è stato posticipato al 31 maggio 2023.

Per la demolizione e nuova costruzione della scuola Buscaglia per cui il termine è il 20 settembre 2023 con Concorso di progettazione indetto dal MIUR, il Commissario **FONZO** chiede se è già stato individuato il progettista e l'Assessore **ZOCALI** chiarisce che se ne occupa il MIUR.

Per quel che riguarda i progetti relativi alle scuole, il commissario **FONZO** chiede se l'esecuzione dei lavori sarà compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche o dovrà essere svolta durante la sospensione della didattica quindi in estate.

L'Arch. **RENNE** risponde che quel che si riesce a fare durante l'anno scolastico verrà svolto durante l'anno, mentre quello che sarà incompatibile verrà svolto in estate.

Il **SINDACO** chiarisce che essendo scuole si contempera l'esigenza di realizzare i lavori con quella didattica.

Il Commissario **FONZO** dice che sarebbe interessante se la SUN ci riferisse rispetto alla tipologia dei mezzi utilizzati per il Rinnovo delle Flotte BUS visto che in totale si tratta di €6.767.901.

Il **PRESIDENTE** ricorda che se ne discuterà nella Commissione con le partecipate.

Il Commissario **COLLI VIGNARELLI** si sorprende che gli impianti antincendio abbiano come Missione la Missione M2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" e chiede per le Ciclovie Urbane con l'importo di circa €1.500.000 quanto si pensa di fare in termini di chilometri. L'Assessore **ZOCALI** risponde che sono fondi che arrivano dal Ministero per tre piste ciclabili (Pernate-Novara, Lumellogno-Novara, Olengo-Novara) che servono agli studenti, in totale dovrebbero essere quasi 6 km.

Abbiamo iniziato con i progetti su tutte e tre le opere, quindi vedremo quali riusciamo a fare e quali non si riuscirà a fare.

L'Assessore **ZOCALI** sottolinea che probabilmente le andremo a completare con risorse dell'Ente, perché dovendo costruire ex novo le piste sia per il tratto Pernate – Novara che per il tratto Lumellogno – Novara sicuramente le risorse non basteranno perché in totale ci vorranno €3.500.000/€4.000.000.

Il Commissario **COLLI VIGNARELLI** chiede chiarimento su Via Bonola e Cascina Cascinetta, in particolare se per riqualificazione si intende ristrutturazione dei muri ed efficientamento energetico.

L'Assessore **ZOCALI** chiarisce che per Via Bonola si tratta di demolizione e ricostruzione con riqualificazione totale dell'edificio.

Il **SINDACO** sottolinea che l'idea era andare non soltanto a demolire e ricostruire ma realizzare un piano integrato di mobilità sostenibile che collega le due aree.

All'interno di Cascina Cascinetta facciamo edilizia residenziale pubblica e spazi pubblici dedicati alle attività sociali del quartiere.

Prende la parola il Commissario **SPILINGA** chiedendo a proposito della digitalizzazione che fine farà l'archivio cartaceo.

Risponde il Dirigente **ZANINO** che i documenti devono essere mantenuti per 12 anni in logistica esterna per una norma nazionale quindi è impossibile distruggerli.

Per quel che riguarda l'Arredo Urbano, l'Assessore **ZOCALI** sottolinea che stiamo lavorando ad alcuni progetti di Arredo Urbano non solo nel centro ma anche in periferia quindi si è lavorato sulla riqualificazione di Corso Garibaldi e della zona limitrofa alla stazione, in particolare via Leonardo da Vinci. Ci sono stati incontri anche con il dopolavoro ferroviario per coinvolgerli nel progetto. L'altro progetto è la riqualificazione del centro da Piazza Martiri alla parte interna dei cosiddetti bastioni.

Per i parchi giochi e i parchi verdi si vuole presentare un'unica idea progettuale per tutta la città.

L'Assessore **ZOCCALI** sottolinea come si stia lavorando anche al progetto di riqualificazione di Via Belletti e del polo della moda.

Il Commissario **IACOPINO** chiede chiarimenti sul tema dei bagni pubblici e l'Assessore **ZOCCALI** chiarisce che non rientrano nell'Arredo Urbano.

Il Commissario **FONZO** chiede se abbiamo un piano dell'arredo urbano e l'Assessore **ZOCCALI** risponde che abbiamo una serie di progetti ma non esiste un piano dell'Arredo Urbano.

Il Commissario **FONZO** sottolinea quanto questo piano sia necessario così come risanare il sottopassaggio della stazione in Corso Garibaldi che ora è un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Novara

L'Assessore **ZOCCALI** evidenzia che si sta preparando un piano relativo ai sottopassi per risolvere il problema.

Il Commissario **FONZO** chiede quanto c'è di spesa corrente per l'arredo urbano.

L'Assessore **MOSCATELLI** risponde che c'è la parte relativa ai parchi per un importo di €200.000 e conviene con il Commissario **FONZO** sulla necessità di inserire all'interno del DUP che l'amministrazione avvierà le procedure per redigere il piano dell'arredo urbano.

Il Presidente Rossano **PIROVANO**, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.

La Segretaria
Alessandra BRUZZI
(f.to in originale)

Il Presidente 1[^] Commissione Consiliare
Rossano PIROVANO
(f.to in originale)