



Comune di Novara
Assessorato allo Sport
Piazzale Fortina, 3 - 28100 Novara Tel. 0321- 3702864
ufficiosport@comune.novara.it
sport@cert.comune.novara.it

RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N. 57 PRESENTATA DAL GRUPPO PD

Il recupero e la riqualificazione del Campo di Atletica "A. Gorla" rappresentano un elemento cruciale per il nostro mondo sportivo e per la città di Novara. Questo impianto non è solo un luogo di allenamento per atleti e appassionati, ma un punto di riferimento per lo sport cittadino e non solo. Grazie all'intervento appena concluso, il campo potrà ospitare gare di livello nazionale e internazionale, diventando un polo di pregio per eventi sportivi nonché un simbolo del nostro impegno nel migliorare le infrastrutture a favore della collettività. La riqualificazione del Gorla rientra nel progetto del **PNRR "La città delle persone"**, che mira a migliorare i servizi alla cittadinanza, con un'attenzione particolare all'aspetto sociale e sportivo. L'intervento ha previsto il recupero della superficie sintetica della pista, la sistemazione degli spogliatoi e l'installazione di un sistema di illuminazione alimentato da fonti rinnovabili, per garantire l'utilizzo dell'impianto anche nelle ore serali, e la realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente. Si tratta di un investimento complessivo di **1 milione e 210 mila euro**.

Per rispondere ai quesiti posti dagli interroganti:

1. Termine dei lavori e riapertura del campo

Il giorno **14 aprile 2025**, il Direttore dei Lavori ha redatto il **Certificato di Ultimazione dei Lavori**, attestando che gli interventi previsti dal contratto di appalto, **inclusa la modifica contrattuale n. 1 – relativa alla variante per l'utilizzo del ribasso d'asta** – sono stati **ultimati l'11 aprile 2025, entro i termini contrattuali**.

Ricordo che la richiesta al Ministero per la modifica contrattuale era finalizzata all'opportunità di realizzare con il ribasso d'asta le seguenti migliorie:

- Sistemazione area verde all'interno dell'anello della pista
- Innalzamento a 6 mt della rete perimetrale del campo polivalente verso via Patti
- Sostituzione dei serramenti esterni della palazzina spogliatoi
- Nuova pavimentazione in resina dell'area spogliatoi
- Tinteggiatura esterna della palazzina spogliatoi
- Rifacimento zona ingresso carraio di servizio posto su Viale Kennedy
- Nuove piantumazioni.

Alla data del 14 aprile restavano da completare alcune **lavorazioni marginali**, tra cui:

- tracciatura della pista di atletica e accessori;

- interventi di finitura e regolazione degli impianti meccanici ed elettrici;
- sistemazioni finali delle aree esterne;
- pulizie generali e sgombero dell'area di cantiere.

Tali interventi si sono conclusi entro il **16 maggio 2025**, come confermato dal **Verbale di ultimazione lavori marginali** redatto il **19 maggio 2025**, in conformità con il D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Il **20 maggio 2025** è stato inoltre redatto il **Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura** degli arredi sportivi da parte della ditta **Sportissimo srl**, necessari per l'omologazione.

Con **Determinazione n. 108 del 10 aprile 2025**, è stata avviata la **procedura di Collaudo Finale FIDAL**. Il **16 maggio 2025**, il RUP ha firmato e trasmesso alla FIDAL nazionale, tramite lo **Studio Pettene**, la **Domanda di visita di collaudo**, completa della documentazione tecnica.

La riapertura ufficiale dell'impianto potrà avvenire solo a seguito dell'adozione formale dell'atto di collaudo provvisorio da parte della FIDAL, che attesterà la conformità dell'impianto ai requisiti regolamentari.

2. Ritardi rispetto al cronoprogramma

L'intervento si è svolto **nel rispetto del cronoprogramma**, aggiornato periodicamente dalla Direzione Lavori.

Non si registrano **ritardi rispetto al cronoprogramma**. Le sospensioni intervenute sono state legate a:

- autorizzazioni richieste al **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri** per opere migliorative;
- condizioni meteo particolarmente avverse;
- **impossibilità tecnica della posa del manto della pista nei mesi invernali**, come indicato dalla FIDAL.

Tutte le modifiche e sospensioni sono state gestite nel rispetto delle normative vigenti e senza impatti negativi sulla regolare conclusione del progetto, che proprio in quanto finanziato con i fondi PNRR, si sarebbe dovuto ultimare secondo le scadenze prefissate entro il 31 marzo 2026.

Come avevamo garantito, i lavori sono stati continuamente monitorati per garantire la piena funzionalità del campo nel rispetto delle scadenze previste, confermando il nostro impegno nel sostenere lo sport e le sue infrastrutture.

3. Affidamento della gestione dell'impianto

Parallelamente all'iter tecnico-amministrativo per l'omologazione, **l'Amministrazione ha già avviato le procedure per l'affidamento della gestione del campo**, senza attendere la conclusione del processo FIDAL.

Questa scelta vuole **anticipare i tempi organizzativi**, con lo scopo che il soggetto gestore sia pronto a operare dopo l'ottenimento del collaudo provvisorio, garantendo piena operatività dell'impianto.

L'Amministrazione comunale ha investito risorse, tempo e attenzione per restituire alla città un campo di atletica **non solo completamente riqualificato**, ma anche **organizzato, moderno e conforme agli standard federali**.

L'obiettivo è chiaro: il campo "A. Gorla" deve tornare a essere **un punto di riferimento per lo sport novarese**, un impianto il più **aperto possibile, vissuto, accessibile**, e **lontano anni luce dalle criticità e dalle opacità che lo hanno segnato in passato**.

Stiamo lavorando per consegnare da qui a breve alla comunità una struttura all'altezza delle sue legittime aspettative, mettendo al centro la trasparenza, la qualità del servizio e la promozione dello sport come bene comune.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport
Ivan De Grandis