



**COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
UNITA' VERDE PUBBLICO URBANO**

Oggetto: Risposta interrogazione sui ritardi nella realizzazione delle opere mitigazioni ambientali TAV – Interrogazione n. 17 del 6 dicembre 2021

Opere di mitigazione ambientale

1. Il Servizio Lavori Pubblici – Unità verde pubblico ha avviato la fase di progettazione definitiva, suddividendo l'intervento in più lotti funzionali. La scelta di ripartire la progettazione su più lotti è la risposta a problematiche diffuse sulle aree oggetto di intervento. La frammentazione delle particelle catastali e l'occupazione abusiva su parte di esse, oltre che l'assenza di alcuni mappali di connessione negli elenchi originali delle aree in cessione ha condotto alla progettazione nelle zone più pronte ad essere occupate.

Il primo lotto si sviluppa nella zona di via Pavesi, 3° rotonda, e nella zona ex campo TAV / via della Pace.

Il progetto definitivo del primo lotto è stato depositato agli atti in data 26 novembre 2021 ed è in corso la predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione da parte della Giunta comunale. Sono in corso di avvio le progettazioni dei successivi lotti.

2. Il progetto è sviluppato con professionalità interne.

3. Il progetto esecutivo del primo lotto è in fase di completamento, sarà predisposto entro il prossimo mese di febbraio 2022. Se la gara d'appalto e l'aggiudicazione dei lavori si svolgeranno entro giugno 2022, i lavori potranno avere inizio il 1 luglio 2022 per la durata di circa 150 gg oltre 5 anni di manutenzione per la buona riuscita della messa a dimora e attecchimento degli elementi arborei. La progettazione definitiva degli altri lotti è prevista entro il prossimo mese di aprile, a cui seguiranno le successive fasi procedurali, anche relative alla definizione del trasferimento patrimoniale delle aree oggetto di convenzionamento tra Comune di Novara e RFI da parte del servizio Gestione del Patrimonio immobiliare.

Realizzazione strada del Ciocchè:

•**azioni intraprese:** nel settembre scorso è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico per la progettazione a professionista esterno all'amministrazione che si è conclusa con determina di aggiudicazione 89 del 07/12/2021;

•**cronoprogramma realizzazione:** Approvazione del progetto esecutivo entro il 30/05/2022; Avvio delle procedure di affidamento dell'appalto entro il 30/06/2021

Realizzazione Novara Galliate:

*Consegna dell'Ass. Focedi
C.C. 21.12.2021*