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COMUNE DI NOVARA
III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico - Cimiteri)

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA III COMMISSIONE

In data 29.02.2024,
con osservanza

Componenti III Commissione:

BARONI Piergiacomo PALADINI Sara

CRIVELLI Andrea PALMIERI Pietro

ESEMPIO Camillo PASQUINI Arduino

FONZO Nicola PICOZZI Gaetano

FRANZONI Elisabetta PISCITELLI Umberto

FREGUGLIA Flavio ’ RAGNO Michele

GAGLIARDI Pietro : RENNA LAUCELLO NOBILE Francesco
GIGANTINO Mauro ROMANO Ezio

GRAZIOSI Valentina SPILINGA Cinzia

IACOPINO Mario '

Presidente: Camillo ESEMPIO
Segretario: Samuele Genduso

Presenti in sala Consiliare — Palazzo Municipale: CRIVELLI Andrea, ESEMPIO Camillo, FONZO
Nicola, FRANZONI Elisabetta, FREGUGLIA Flavio, GAGLIARDI Pietro, CARESSA Franco, IACOPINO
Mario, PIROVANO Rossano, PALMIERI Pietro, PASQUINI Arduino, PICOZZI Gaetano, PISCITELLI
Umberto, RENNA LAUCELLO NOBILE Francesco, PRESTINICOLA Gian Maria e ALLEGRA Emanuela.

Assenti: BARONI Pier Giacomo, GIGANTINO Mauro, GRAZIOSI Valentina, PALADINI Sara, RAGNO
Michele, ROMANO Ezio e SPILINGA Cinzia.

Delegati:
o ALLEGRA Emanuela, in sostituzione di SPILINGA Cinzia;
¢ PIROVANO Rossano, in sostituzione di PALADINI Sara;
e CARESSA Franco, in sostituzione di GIGANTINO Mauro;
e PRESTINICOLA Gian Maria, in sostituzione di ROMANO Ezio.

11 Presidente constata, altresi, la presenza di:
»  Assessore ai Lavori Pubblici e Legalita: Rocco ZOCCALI;
*  Funzionario esperto area servizi tecnici: ing. Bruno PARISI;
e Segretario verbalizzante: dott. Samuele GENDUSO.

IL PRESIDENTE
verificata I’esistenza del numero legale necessario per il regolare funzionamento della seduta di
Commissione, alle ore 14:30 dichiara aperta la discussione.



11 Presidente della III Commissione Consiliare permanente Camillo ESEMPIO (di seguito, per brevita,
“Presidente”) cede la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalitd Rocco ZOCCALI (di seguito, per
brevita, “Assessore”) per illustrare i punti iscritti all’ordine del giorno:

1. proseguimento del dibattito interrotto, relativo al ponte sul Terdoppio, con la chiusura della seduta
della III Commissione consiliare permanente del 21/02/2024;
2. manutenzione e cronoprogramma dei lavori relativi al cavalcavia XXV aprile
e, in seguito, ricorda che la precedente seduta si ¢ interrotta quando stava per intervenire la Consigliera
PALADINI, per cui, alla luce della sua assenza, domanda se qualcuno & stato delegato come suo sostituto per
intervenire.

Prende la parola il Consigliere IROVANO e comunica che la Consigliera ha avuto dei problemi di
salute che non le hanno permesso di presenziare alla seduta odierna.

Riprende la parola il Presidente che, dopo aver fatto augurato una pronta guarigione alla Consigliera,
domanda come preferiscano iniziare la seduta i Consiglieri presenti, ossia se qualcuno voglia porre delle
domande all’Assessore o se invece debba cedere la parola a quest’ultimo per riferire gli aggiornamenti
intercorsi rispetto alla precedente riunione.

Interviene il Consigliere PIROVANO e domanda di riferire aggiornamenti sull’intervento relativo al
ponte sul Terdoppio. Inoltre, a nome di alcuni commercianti della zona di S. Gabio, domanda perché non si
acceleri, in attesa della consegna del nuovo ponte, con 1’abbattimento del vecchio, considerato che ormai non
& pitl transitabile. ‘

Le attivita della zona, come ad es. il tabaccaio e il farmacista, riportano un calo dell’utenza in conseguenza di
questa situazione.

Il Presidente ringrazia il Consigliere e cede la parola all’Assessore che, notata la volonta di
intervenire della Consigliera ALLEGRA, la invita a porre la sua domanda.

La Consigliera chiede come sara strutturata la seduta, ossia se inizialmente la discussione vertera sul
ponte del Terdoppio e, successivamente, sul cavalcavia del XXV aprile.

11 Presidente conferma e invita 1’ Assessore a iniziare il suo intervento.

L’ Assessore riprende la parola e afferma di essere all’oscuro dei problemi di salute che hanno
interessato la Consigliera Paladini, coglie I’occasione per augurarle di risolverli presto e per attestare la sua
personale stima nei confronti della stessa, alla luce della passione che dimostra nello svolgimento del suo
ruolo. ;

In seguito, 1’ Assessore prosegue e afferma che per motivi personali non ¢ presente I’ing Imperatore, ma tra
gli astanti c’& 1’ing. strutturista Parisi, in forza all’unita ponti, il quale segue i lavori sul Terdoppio ¢ quindi
pud fornire informazioni di natura tecnica.

1l cronoprogramma relativo al ponte provvisorio, ossia quella che chiamiamo passerella bypass, ¢ in linea
con quanto previsto, nonostante i numerosi giorni di pioggia; I’azienda ci ha comunicato che la messa in
opera, la quale presuppone il collaudo, e quindi I’apertura del ponte al transito dei veicoli, € prevista per gli
inizi di aprile. '

Riprende la parola il Consigliere PIROVANO e domanda come saranno utilizzati, in futuro, i
basamenti realizzati per il c.d. ponte temporaneo.



L’Assessore invita 1’ing. Parisi a rispondere, questi prende la parola e afferma che sono state
realizzate delle fondazioni supplementari rispetto a quelle gia precedentemente realizzate per la passerella
pedonale e questa & stata spostata a monte, in modo da avere lo spazio per montare il nuovo ponte in
posizione provvisioria. Nel frattempo sara demolito il vecchio ponte ¢ saranno realizzate le fondazioni per il

ponte definitivo.

Riprende la parola i Consigliere PIROVANO e domanda come saranno utilizzate le gia presenti
passerelle pedonali

L’ing. Parisi risponde che saranno riqualificate al fine di utilizzarle. Ad esempio il pavimento in
legno sard sostituito con uno in resina, in modo che il prossimo intervento di ‘manutenzione non debba
avvenire nel breve termine.

In merito all’abbattimento del vecchio ponte, Italgas sta lavorando da circa due settimane per realizzare il
bypass relativo alla tubazione del gas; non hanno ancora terminato a causa delle avverse condizioni
meteorologiche. .

Anche TIM sta operando per lo spostamento dei suoi sottoservizi e, non appena avra concluso, potra iniziare
anche Enel, la quale necessitera di circa sette giomi per ultimare I’intervento.

_Riprende la parola I’ Assessore che precisa come lo spostamento dei sottoservizi sia da ultimare
prima di procedere con 1’abbattimento del ponte, in quanto agganciati allo stesso. Per completezza di
informazione & opportuno chiarire che si & ancora in attesa dell’autorizzazione idraulica di competenza
regionale.

Spostati i sottoservizi si procedera con la demolizione.

Il Presidente ringrazia 1’Assessore e cede la parola al Consigliere RENNA LAUCELLO NOBILE
che manifesta la volonta di porre una domanda.

11 Consigliere chiede come saranno gestiti i percorsi dei sottoservizi.

Riprende la parola 1'Assessore e afferma che attualmente i sottoservizi sono agganciati al vecchio
ponte; Italgas aggancera le tubazioni a una passerella pedonale esistente.

Tl Presidente riprende la parola, dichiara conclusa la trattazione in ordine al primo punto all’ordine
p p p

del giorno, e invita a proseguire con il secondo punto all’ordine del giorno, ossia: “manutenzione e

cronoprogramma dei lavori relativi al cavalcavia XXV aprile”.

L’Assessore interviene e chiarisce che attualmente il cavalcavia di che trattasi ¢ stato riaperto a

doppio senso di marcia per necessita di natura viabilistica, alla luce della chiusura del ponte sul Terdoppio.
L’apertura ha comportato la sospensione dei lavori, i quali saranno ripresi con il ripristino della viabilita
relativa al ponte sul Terdoppio, su un solo lato, per permettre la circolazione a un senso di marcia.
L’azienda ci ha confermato, cosi come da cronoprogramma, che sono ancora necessari 90 giorni (completi)
di lavoro per ultimare I’intervento; presumibilmente € possibile ipotizzare i primi di giugno come tempistica.
L’intervento riguarda solo la parte legata alla viabilita, non 1’opera nel suo complesso; ad esempio sara da
ristrutturare la parte sottostante all’impalcato, che ad oggi non manifesta criticitd ma € comunque opportuno
intervenire per completare il lavoro.

Il Consigliere PIROVANO chiede la parola al Presidente ¢ domanda all’ Assessore cosa intendesse
con 90 giorni lavorativi completi, poiché non sarebbero compatibili con il termine ipotizzato dallo stesso.



L’ Assessore replica che all’azienda & stato richiesto che lavorasse anche di sabato e la stessa ha
fornito la sua disponibilita in tal senso; non & possibile proseguire i lavori anche nelle ore notturne poicheé gli
stessi non sono strutturati per rispettare gli adempimenti necessari a tal fine e i costi da sopportare sarebbero
elevati. I termine potrebbe subire variazioni a causa di eventi come ad esempio la pioggia o I’emersione di
nuove problematiche non preventivabili.

Interviene la Consigliera ALLEGRA e segnala che la parte al di sotto del cavalcavia XXV aprile ¢
interessata da utilizzo improprio, in particolar modo di mattina. Inoltre, la zona & sporca e degradata. In
seguito domanda se sia ipotizzabile riqualificare lo spazio in questione ¢ adibirlo ad essere utilizzato come
parcheggio. La Consigliera ricorda che in passato, a fronte della stessa domanda, Le era stato risposto, non
da Lei, che non & possibile permettere di parcheggiare sotto al cavalcavia per ragioni di sicurezza.

11 Presidente invita I’ Assessore a rispondere.

L’ Assessore replica che tutta 1’area sara interessata da un progetto di riqualificazione. In sostituzione
della passerella in ferro, che & gia stata smontata, sard creata una pista ciclabile.
Relativamente ai posti auto sotto il cavalcavia si pone effettivamente un problema di sicurezza; ¢ stato
domandato ai vigili del fuoco se & possibile creare dei posti auto almeno nella zona di uscita. 1l progetto di
riqualificazione & in corso di elaborazione e ¢’¢ la volonta di creare nuovi posti auto.

La Consigliera riprende la parola e domanda se il progetto in questione ¢ quindi ulteriore rispetto a
quello in fase di realizzazione.

L’ Assessore conferma e precisa che il progetto complessivo & pill ampio rispetto alla semplice
sistemazione della spalletta.

Il Presidente ringrazia I’Assessore e afferma che non ha altri interventi in programma, per cui
dichiara chiusa la seduta alle ore 15:20.

SEGRETARIO PRESIDEN %OMMIS&?@W
Dott. Samuele GENDUSO illn RREXAPIO





