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" COMUNE DI NOVARA

_ 7 77 Commissione Consiliare Permanente
Politiche Sociali e per la Famiglia - Emergenze sociali - Politiche abitative - Salute pubblica - Politiche giovanili

VERBALE DI RIUNIONE DELLA 7% COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL
GIORNO GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2023

Il giorno Giovedi 20 Luglio 2023 alle ore 15.30 si & riunita, previa regolare convocazione, presso la Sala
Consiliare del Palazzo Municipale sita in Via Fratelli Rosselli n°l, la 7* Commissione Consiliare

Permanente.

Presidente: Maria Cristina STANGALINI
Vice-Presidente; Ezio ROMANO
Segretario verbalizzante: Anna Patrizia CICIRELLO

Sono presenti i seguenti Commissari: ASTOLFI Maria Luisa — BARONI Pier Giacomo - CARESSA Franco
— CRIVELLI Andrea - FONZO Nicola — GAGLIARDI Pietro — IACOPINO Mario - PACE Barbara -
PALADINI Sara - PICOZZI Gaetano - PRESTINICOLA Gian Maria - RENNA LAUCELLO NOBILE

Francesco — RICCA Francesca — ROMANO Ezio - STANGALINI Maria Cristina.
Sono presenti in qualita di relatori: Il Sig. Sindaco Dr. Alessandro CANELLI — Il RUP “Citta della Salute e

della Scienza” Arch. Claudio TAMBORNINO.

1. AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO PROGETTO “CITTA DELLA SALUTE”, A SEGUITO DELLE DECISIONI
ASSUNTE DAL COMITATO DI VIGILANZA IL 10/07/2023.

La Presidente Maria Cristina STANGALINI attesta la sussistenza del numero legale, saluta e ringrazia il
Sig. Sindaco ed il RUP “Citta della Salute e della Scienza” Arch. Claudio TAMBORNINO che
presenteranno in questa sede gli ultimi sviluppi relativi alla procedura in essere per la realizzazione della
nuova “Citta della Salute e della Scienza” di Novara.

Prende pertanto la parola il Sig. Sindaco Dott. Alessandro CANELLI per fare il punto della situazione
attuale a seguito di quanto stabilito dal Comitato di Vigilanza nell’incontro dello scorso 10 Luglio 2023, al
quale erano presenti gli stessi Sindaco e RUP, nonché il Direttore della Sanita regionale, il Rettore UPO ed il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Novara. 1l Sindaco riassume la storia amministrativa e
progettuale dell’erigendo Polo Ospedaliero della Citta della ‘Salute e della Scienza di Novara, a partire
dall’intervenuta necessita di adeguamento ai tassi di interesse del quadro economico e finanziario per la
costruzione e gestione dell’opera; infatti, dall’analisi dell’azienda sanitaria in collaborazione con gli advisor,
si & evidenziato che dalla data di approvazione del progetto iniziale ad oggi (2009) i tassi di interesse
bancario sono aumentati in maniera significativa e per questo motivo il precedente bando di gara finalizzato
all’affidamento dél contratto di concessone, costruzione e gestione della “Citta della Salute e della Scienza”
di Novara ¢ stato dichiarato deserto, in quanto non risultava “conveniente” ed appetibile per gli operatori
economici di settore.

A questo punto, con apposita Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte e successivo Decreto
Ministeriale I’intervento in parola & stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di €
419.134.000,00 (di cui €. 189.519.300,00 a carico dello Stato, €. 9.974.700,00 a carico della Regione ed €.
219.640.000,00 a carico di soggetto privato) ed in data 02/03/2023 & stata pubblicata su piattaforma Sintel la
gara in parola con ricorso al project financing. A seguito di questo alcuni operatori economici hanno
inoltrato quesiti e richieste di chiarimenti di ordine tecnico, economico e finanziario relativi alla gara in
oggetto e specificatamene in merito alla congruita del PEF posto a base di gara individuando alcuni fattori
che potrebbero originare impossibilitd economica e giuridica di presentare offerta per cui i parametri di
riferimento, sui quali & stato costruito il PEF di gara (relativamente ai costi finanziari), risultano essere



notevolmente inferiori agli attuali valori di mercato (anno 2023) ed alla possibilita di interpretazione nelle
Linee Guida alla progettazione della percentuale di camere singole da predisporre per un secondo letto e
sulla possibilita di reinterpretare il vincolo dei parcheggi totalmente interrati.

E’ stato quindi predisposto nuovo PEF, che tiene conto dell’attuale situazione economico finanziaria e
risulta in equilibrio economico finanziario, comportando un incremento del canone di disponibilita pari a €.
22.990.000,00 (compresa IVA) ed il prolungamento della concessione di gestione da 17 a 19 anni,
sottoposto al parere del Collegio di Vigilanza in data 10/07/2023 con esito positivo.

II Sindaco ed il RUP concludono informando i presenti che il progetto a base di gara non cambia, cosi come
non cambia il quadro economico e I’entitd del contributo ministeriale originariamente previsto, e che il
termine ultimo per la presentazione delle offerte & stato prorogato dal 4 agosto al 30 settembre 2023.
Interviene il Commissario FONZO per richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla reinterpretazione dei
parcheggi interrati ed alla percentuale modificata di stanze singole trasformabili in doppie (si passerebbe da
711 a 866 posti-letto) in regime di-emergenza sanitaria. '

I1 RUP Arch. TAMBORNINO risponde all’interrogante ribadendo che in ogni caso i dettagh tecnici restano
sostanzialmente identici ed & per questo clie non necessitano altri pareri, ed anche precisando allo stesso
‘FONZO che non ¢ attualmente possibile conoscere il numero degli operatori economici che potrebbero
essere interessati alla partecipazione alla gara (il corrispettivo della concessione annuale, posto a base d'asta,
¢ pari ad €. 27.850.000,00 IVA esclusa, composto da € 20.900.000,00 annuali, al netto dell’TVA applicabile
nella misura di Legge, quale quota posta a base d'asta del corrispettivo che remunera 'investimento per la
realizzazione dell'intervento e da € 6.950.000,00 annuali, al netto dell’IVA applfcabile nella misura di
Legge, quale quota posta a base d'asta per la remunerazione dei servizi di manutenzione e gestione dell'opera
necessari per garantire la disponibilita della stessa) ma che gia diversi soggetti hanno richiesto di ricevere la

relativa documentazione tecnica.
Segue una discussione tra i Commissari PICOZZI e PALADINI in merito al “Protocollo legalita” frutto

della collaborazione con il Generale dei Carabinieri in pensione Liore, al quale I’Azienda Ospedaliera ha
affidato un incarico esteso anche alla attuazione dei controlli; tale incarico era stato definito dalla stampa
locale a titolo gratuito mentre in realta 1’affidamento dello stesso ¢ a fronte di un corrispettivo pari ad €.

39.500,00/anno oltre ad IVA. _
Replica il Sindaco precisando che I’ Amministrazione Comunale non ha titolo per intromettersi nelle scelte

di un altro soggetto quale 1I’Azienda Ospedaliera novarese. .
Interviene il Commissario JACOPINO con la richiesta di ulteriori chiarimenti in materia di rispetto dei

vincoli paésaggistiéi ed ﬁrbanistici che vengono forniti dall’Arch. TAMBORNINO.
La Commissaria ASTOLFI ringrazia il Sindaco, I’Arch. TAMBORNINO e la Presidente STANGALINI per

la disponibilita e solerzia negli aggiornamenti del progetto in parola.

Terminata la discussione dell’argomento all’Ordine del Giorno, la Presidente Maria Cristina STANGALINI
ringrazia tutti i presenti e dichiara sciolta la seduta alle ore. -1[6.30.
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