



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000011 del 02/02/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)**
Proponente **SCastellani**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA – Riparazione del cancello carraio dell'asilo nido Andersen – V.le Roma CIG: Z5B15EB976

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 91 dell'11/06/15 sono stati approvati lo schema di cottimo fiduciario e lo schema di lettera invito alla procedura negoziata dei lavori di mantenimento funzionale negli asili nido, micronidi e spazi gioco comunali, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 143 del 22/09/2015 sono stati affidati i lavori di che trattasi all'Impresa Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò di Sozzago (NO) per l'importo di € 8.000,06 al netto del ribasso del 21,052% sull'importo a base di gara;

Visto il contratto perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in data 13/10/2015 Reg. n. 174 tra il Comune di Novara e l'impresa Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò;

Assunto che è stato redatto il Verbale di consegna lavori ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che durante l'esecuzione degli stessi, a seguito della comunicazione pervenuta via mail in data 12/10/15 da parte del dirigente dei servizi Sociali, è emersa la necessità di ripristinare la funzionalità del cancello di ingresso principale dell'asilo nido Andersen di V.le Roma, attualmente non utilizzabile;

Dato atto che tali interventi hanno reso necessaria la redazione di una perizia suppletiva, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 33 del Regolamento dei Lavori in economia approvato con deliberazione di C.C. 11 del 7/03/12;

Vista la perizia suppletiva all'uopo redatta dal Servizio Lavori Pubblici composta dai seguenti elaborati:

- Perizia suppletiva
- Schema di cottimo fiduciario

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò di Sozzago (NO) per l'importo di € 1.992,96 di cui € 110,00 per oneri della sicurezza al quale viene applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara, rideterminando l'importo in € 1.596,56 oltre Iva 22%;

Accertato nello specifico che la spesa complessiva non supera i limiti economici previsti dall'art. 33 del Regolamento dei Lavori in economia approvato con deliberazione di C.C. 11 del 7/03/12;

Visto il rapporto prot. 81812 RI 00/17123 in data 17/12/15 del Direttore Lavori arch. Patrizia Malgaroli;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito approvando la perizia suppletiva di che trattasi;

Visti:

- il D.P.R. n°207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice";
- l'art. 33 del Regolamento dei Lavori in economia approvato con deliberazione di C.C. 11 del 7/03/12;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e .s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria del presente provvedimento come risulta dall'apposta annotazione a margine della presente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegata perizia suppletiva redatta dal Servizio Lavori Pubblici, relativa ai lavori di riparazione del cancello carraio dell'asilo nido Andersen nell'ambito dell'appalto lavori di mantenimento funzionale negli asili nido, micronidi e spazi gioco comunali, la quale è composta dai seguenti elaborati:
 - Perizia suppletiva
 - Schema di cottimo

2. Di affidare all'Impresa Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò con sede in Via Cerano n. 14 – 28060 Sozzago (NO) i lavori della citata perizia suppletiva per un importo di € 1.596,56 = oltre IVA 22% per un totale di € 1.947,80, secondo quanto stabilito dal cottimo fiduciario sottoscritto dall'impresa;

3. Di impegnare la somma di € 1.947,80 Iva 22% compresa con imputazione al C.d.C. n. 15 Intervento 1010503 Cap. 770130/1 del Bilancio 2016;

4. Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto l'importo della spesa, sommato agli impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2015-2017, competenza 2016.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Elena Nannini)**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000011 del 02/02/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	0,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____