



Comune di Novara

Determina Mobilità/0000030 del 22/04/2016

Area / Servizio
**Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)
Proponente S.M.

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI ANNO 2015.- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che, con riguardo ai lavori in oggetto, gli stessi, con determina dirigenziale n. 24 del 10/04/2015 sono stati affidati alla ditta Cardani Francesco S.r.l. con sede a Novara, C.so Trieste, 78 C.F. E P.IVA 00592190037 per l'importo contrattuale netto di € 121.619,66= oltre IVA=€. 148.375,99 di cui € 58.954,49 per lavori ed € 62.665,17 non soggetti a ribasso (€. 4.417,17per oneri di sicurezza ed €. 58.248,00 per costi del personale);

Rilevato che allo stato attuale le sottoindicate condizioni impreviste ed imprevedibili rendono necessario variare le condizioni previste nel contratto:

- ✓ la disponibilità finanziaria di tale appalto è in fase di esaurimento e analoghi interventi relativi ai lavori per l'anno 2016 sono oggetto di procedura di appalto non ancora perfezionata;
- ✓ sussistono ulteriori necessità di intervento per far fronte al perdurare delle condizioni atmosferiche avverse che comportano il rapido deterioramento delle pavimentazioni di strade e marciapiedi (sia in bitumato che in pietra) con il conseguente pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
- ✓ in termini finanziari si ritiene di utilizzare allo stato attuale 1/12 del finanziamento impegnato nell'anno 2016 per analoghi lavori;

Alla luce delle considerazioni sopra riportate è stata predisposta dal Servizio Mobilità – Unità gestione e manutenzione strade, una perizia suppletiva a seguito della quale l'importo netto dei lavori varia da € 121.619,66 ad €. 134.392,88 con un aumento di €. 12.773,22 ed il costo

complessivo delle opere, sia a seguito dei lavori di perizia che della maggiore IVA viene rideterminato in complessivi € 163.959,32 con una maggiore spesa di € 15.583,33 (IVA compresa) rispetto all'importo finanziato con la determina n. 24/2015, come dal sottoindicato quadro di spesa:

A) LAVORI

Importo contrattuale al netto del ribasso	€.	58.954,49
Costo della manodopera	€.	58.248,00
Oneri della sicurezza	€	<u>4.417,17</u>
Totale importo contrattuale	€.	121.619,66

B) PERIZIA

Lavori	€.	6.191,75
Costo della manodopera	€.	6.117,55
Oneri della sicurezza	€	463,92
Totale importo di perizia	€.	<u>12.773,22</u>
Totale complessivo lavori	€	134.392,88

C) IVA 22% su A)	€	26.756,33
IVA 22% su B)	€	<u>2.810,11</u>
Importo complessivo di spesa	€.	163.959,32

Dato atto che l'impresa ha accettato la perizia in questione alle stesse condizioni del contratto originario, sottoscrivendo l'atto di sottomissione redatto in data 04/04/2016;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito approvando la perizia suppletiva di che trattasi;

Visti:

- il D.P.R. n° 207/10 "Regolamento generale sugli appalti";
- il Dlgs. n. 163/06 art. 132;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante la pubblicazione

all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e .s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento come risulta dall'apposta annotazione in calce alla presente;

DETERMINA

- 1)** Di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegata perizia suppletiva redatta dal Servizio Mobilità – Unità gestione e manutenzione strade, relativa ai: **LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI ANNO 2015"**;

- 2) Di dare atto che l'impresa CARDANI FRANCESCO S.R.L. con sede a Novara, C.so Trieste. 78 - C.F.. e P.IVA 00592190037 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo di €. 12.773,22 (compresi oneri della sicurezza) oltre IVA 22% con una maggiore spesa di €. 15.583,33 (IVA compresa) rispetto al contratto principale di €.148.375,99 (IVA compresa);

- 3) Di dare atto che l'importo della perizia pari a €. 12.773,22 (compresi oneri della sicurezza) oltre IVA 22% e così per complessivi € 15.583,33 trova finanziamento utilizzando allo stato attuale 1/12 del finanziamento impegnato nell'anno 2016 per analoghi lavori;

- 4) Di impegnare la spesa complessiva di € 15.583,33 con imputazione al C.d.r. n. 35 Cod. 10051.03.2009 (Cap. 770130/2 Intervento 1080103) previa posticipazione di pari importo dal Bilancio 2016 ad analogo intervento e capitolo del Bilancio 2017;

- 5) Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO MOBILITA'
(ING. MARCELLO MONFRINOLI)**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Mobilità/0000030 del 22/04/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	148.375,99	Impegno / Accertamento N.
Sui competenti fondi	15.583,33	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____