



# Comune di Novara

## Determina Cultura/000022 del 15/06/2016

Area  
Servizio Cultura  
Biblioteche e Sport  
(14.UdO)

Proposta Istruttoria

**SERVIZIO CULTURA E  
SPORT - Unità Iniziative  
Culturali**

Proponente **Loredana Riolo**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** PROGETTO "CULTURA ED AREE URBANE - SISTEMA CULTURALE CASA BOSSI" - APPALTO APOGEO SRL PER FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA TURISTICA - APPROVAZIONE VARIANTI - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL QUADRO ECONOMICO - RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6276387E63

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del 29/05/2013, n. 267 del 13/11/2013 e n. 9 del 15/1/2014 è stato approvato il progetto denominato "CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI", promosso quale soggetto capofila dal Comune di Novara, con la partecipazione, in qualità di partner, del Comitato d'Amore Casa Bossi, dell'A.T.L. di Novara e della Fondazione Teatro Coccia, presentato alla Fondazione CARIPLO nell'ambito del Bando 2012 "Piano di Azione: Promuovere la razionalizzazione e il rinnovamento dell'offerta culturale. Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane" finalizzato alla promozione di un programma strutturato di azioni coerenti e funzionali all'obiettivo di valorizzazione dell'edificio e di rinnovamento delle policy culturali nell'area urbana di Novara;
- che tale progetto è strutturato su 5 macro-azioni strettamente connesse tra loro: 1 – LA CITTA' A PORTATA DI MANO; 2 – ITINERARI TERRITORIALI E STORYTELLING ; 3 – ANIMAZIONE ECONOMICA; 4 – CASA BOSSI POLO CULTURALE; 5 – INTERVENTI STRUTTURALI
- che una delle attività previste nell'ambito della suddetta 1^ macro-azione "La città a portata di mano" è rappresentata dalla implementazione di un nuovo sistema di segnaletica informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara
- che con propria Determinazione Dirigenziale n. 48 del 19/9/2014 è stato affidato il servizio inerente la redazione del piano della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara all' ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI composta da: Daniele Moro di Novara, Via Piave n. 20 (capogruppo, mandatario), Ruggero Biondo (mandante), Susanna Borlandelli (mandante), Lucia Ferraris (mandante), Francesca Garagnani (mandante), Laura Maestri (mandante), Luca Maio (mandante)
- che in data 26 maggio 2015 l'A.T.P. ha consegnato al Comune di Novara il piano definitivo della segnaletica unitaria informativa composto da elaborati tecnico-amministrativi (relazione tecnica generale, quadro economico, elenco segnaletica da rimuovere, capitolato speciale d'appalto per fornitura e posa manufatti, analisi ed elenco prezzi, computo metrico estimativo) e da elaborati grafici

- che con propria Determinazione Dirigenziale n. 21 del 6/7/2015 è stato affidato ad Apogeo S.r.l. di Reggio Emilia l'appalto per la fornitura e posa in opera di manufatti relativi al Piano della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della Città di Novara, per complessivi euro € 69.489,54 oltre I.V.A. (totale Iva compresa € 84.777,24) di cui € 69.263,94 (al netto del ribasso del 15,11%) + iva per fornitura e posa in opera e € 225,60 + iva per oneri di sicurezza
- che con contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015 l'impresa appaltatrice Apogeo S.r.l. ha assunto l'esecuzione della fornitura e posa dei manufatti di cui in oggetto per un importo complessivo al netto dell'Iva di € 69.489,54 di cui € 69.263,94 per fornitura e posa, ed € 225,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva compresa € 84.777,24)
- che il contratto con l'impresa appaltatrice Apogeo S.r.l. prevedeva la fornitura e posa di quanto segue:

INFO POINT		19.708,92
N. 3 A PORTALE (11- NP.05 infopoint a portale in appoggio)	17.926,22	
N. 4 TOTEM (10-NP.04 totem in appoggio)	1.782,69	
INFO PANEL		45.209,02
N. 76 TOTEM di cui 53 con tassello chimico, 20 con plinto di fondazione e 3 in appoggi	39.463,66	
N. 18 LEGGIO con tassello chimico	5.745,35	
somma a disposizione per imprevisti		4.346,00
oneri sicurezza		225,60
TOTALE imponibile		<b>69.489,54</b>
Iva 22%		15.287,70
		-----
TOTALE		84.777,24

Atteso che nel corso dell'esecuzione del contratto il RUP/DE ha rilevato quanto segue:

- l'omissione nel manufatto "info point a portale" dell'attrezzatura multimediale Ipanel pregiudicava l'utilizzazione da parte del pubblico del punto informativo ideato con la finalità di fornire informazioni in tempo reale;
- la necessità, al fine di migliorare la funzionalità del manufatto "info point a portale", della fornitura non inserita nel contratto con Apogeo Srl dell'attrezzatura multimediale Ipanel quale parte integrante del manufatto "info point a portale"
- la necessità di richiedere alla ATP che ha la redatto il Piano della Segnaletica, di presentare il progetto del manufatto "info point a portale" con gli aggiustamenti di dettaglio che permettessero l'alloggiamento dell'Ipanel
- l'impossibilità tecnica di posare un "info point a portale" al Gallarini ritenendo conseguentemente più opportuno chiedere all'impresa appaltatrice Apogeo la fornitura e posa di solo 2 manufatti "info point a portale", adattati e completi di attrezzatura multimediale Ipanel, da posizionare 1 in Piazza Matteotti e 1 al Castello
- la necessità di chiedere all'impresa appaltatrice Apogeo la fornitura, non inserita a contratto, di 1 Totem da posare nel Castello
- la necessità di chiedere all'impresa appaltatrice Apogeo lo spostamento di 2 totem e la ristampa dei pannelli di testo su 2 totem e 1 leggio

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura n. 36 del 18/12/2015, è stato integrato l'incarico alla ATP costituita da Daniele Moro (mandatario), Ruggero Biondo, Susanna Borlandelli, Francesca Garagnani, Lucia Ferraris, Laura Maestri e Luca Maio (mandanti), che ha la redatto il Piano della Segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara, con i seguenti servizi aggiuntivi:

- presenza di un architetto facente parte dell' ATP, che ha predisposto il Piano, per fornire, in qualità di Ispettore Tecnico di Cantiere (individuato dalla ATP nella persona dell'arch. Daniele Moro), supporto tecnico alla Direzione Lavori, al fine coordinare le varie fasi relative sia alla fornitura che alla posa dei manufatti, verificare e segnalare eventuali problematiche, proporre soluzioni tecniche alternative
- sistemazione del Piano presentato prevedendo il progetto del manufatto "info point a portale" con gli aggiustamenti di dettaglio che permettessero l'alloggiamento dell'attrezzatura multimediale Ipanel

Dato atto che alla data del presente atto l'impresa appaltatrice Apogeo **ha fornito e posato i manufatti**, con le modifiche di posa proposte dall'impresa ed approvate dal RUP/DE, come di seguito specificato:

INFO POINT 1.782,69

N. 0 A PORTALE (11- NP.05 infopoint a portale in appoggio)	0	
N. 4 TOTEM (10-NP.04 totem in appoggio)	1.782,69	
INFO PANEL		39.647,03
N. 72 TOTEM di cui 63 con tassello chimico, 6 con plinto di fondazione e 3 in appoggio	33.901,69	
N. 18 LEGGIO con tassello chimico	5.745,36	
TOTALE imponibile		<b>41.429,72</b>
Iva 22%		9.114,55
		-----
TOTALE		50.544,27

Dato atto, in oltre, che

- il contratto in essere con l'impresa Apogeo Srl è stato sottoscritto in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 in vigore dal 19-04-2016) per cui si applicano le disposizioni del D.Lgs 163/2006 e del DPR 207/2010
- il contratto in essere con la ditta Apogeo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 163/2006 è considerato un «appalto pubblico di forniture» in quanto rientra nella tipologia dei contratti misti (contratto pubblico avente per oggetto lavori e forniture) avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione

Valutata l'urgenza di completare la fornitura e posa dei manufatti, da rendicontare entro settembre 2016 a Fondazione Cariplo al fine di incassare il saldo del contributo concesso per il progetto "CULTURA ED AREE URBANE – SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI"

Viste le specifiche tecniche per l'attrezzatura multimediale Ipanel, come da documentazione allegata al presente provvedimento

Considerato che sono stati redatti i seguenti nuovi prezzi, al netto del ribasso del 15,11%, come da analisi prezzi allegate al presente provvedimento:

INFO POINT A PORTALE (nuovo prezzo NP08)	€ 9.584,41
IPANEL (nuovo prezzo NP09)	€ 12.271,69
TOTEM CASTELLO (nuovo prezzo NP 10)	€ 749,58

Considerato che è stato redatto in data 10 giugno 2016 la bozza di "ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI", ai sensi degli Artt.163 e 311 di cui al D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento e trasmesso all'impresa Apogeo Srl, che ne ha accettato il contenuto come di seguito sintetizzato:

• manufatti forniti e posati	41.429,72
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 4 TOTEM (INFO PANEL) di cui 1 con tassello chimico e 3 con plinto di fondazione	2.699,50
• Spostamento n. 2 totem e ristampa n. 3 pannelli di testo entro il 15 luglio 2016	660,00
• fornitura e posa entro il 17 giugno 2016 di n. "INFO POINT A PORTALE" adattato e completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) in Piazza Matteotti	21.856,10
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. "INFO POINT A PORTALE" adattato e completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) al Castello	21.856,10
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 1 TOTEM (nuovo prezzo) al Castello	749,58
• riconoscimento di maggiore prezzo di euro 60,00 cad. per la posa di malta a 5 leggii, in quanto tale onere non era esplicitato nei documenti allegati al contratto	300,00
<b>TOTALE fornitura e posa manufatti, al netto del ribasso</b>	<b>89.551,00</b>

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi confermato e sottoscritto digitalmente dall'Impresa in data 14/6/2016, trasmesso via PEC nella medesima data, acquisito agli atti con Prot.Gen. 39015 RI14/1129 in data 15/6/2016, ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento, con il quale l'impresa appaltatrice Apogeo Srl, si impegna ad eseguire le maggiori forniture ai prezzi e condizioni di cui al contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015, salvo che per i nuovi prezzi concordati nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stesso;

Dato atto che l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi è immediatamente impegnativo per la impresa e diverrà impegnativo per l'Amministrazione solo a seguito di esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle forniture già in corso, prendere atto della necessità di ampliare l'importo contrattuale rideterminando l'importo totale complessivo della fornitura e posa dei manufatti di cui trattasi, al netto del ribasso, come segue:

Importo fornitura e posa al netto del ribasso	€ 89.551,00
Oneri per la sicurezza	€ 225,60
<b>IMPORTO TOTALE NETTO</b>	<b>€ 89.776,60</b>
Iva 22%	€ 19.750,86
<b>TOTALE</b>	<b>€ 109.527,46</b>

Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di € 109.527,46 si farà fronte attingendo dalle somme a disposizione a bilancio

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ed il D. Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento;

Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Dato atto che:

- Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport Dott. Paolo Cortese;
- Il Responsabile del provvedimento e dell'istruttoria è l'Istruttore Amministrativo Direttivo del Servizio Cultura e Sport – Unità Iniziative Culturali, Loredana Riolo;
- Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC Ing. Alvaro Canciani;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione a margine della presente;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di approvare le varianti specificate in premessa relative alla fornitura e posa in opera di manufatti relativi al Piano della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della Città di Novara, CIG 6276387E63 integrando l'appalto principale all'impresa appaltatrice Apogeo Srl, con lo stesso ribasso d'asta e con gli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015, salvo che per i nuovi prezzi concordati, secondo il seguente quadro economico:

• manufatti forniti e posati	41.429,72
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 4 TOTEM (INFO PANEL) di cui 1 con tassello chimico e 3 con plinto di fondazione	2.699,50
• Spostamento n. 2 totem e ristampa n. 3 pannelli di testo entro il 15 luglio 2016	660,00
• fornitura e posa entro il 17 giugno 2016 di n. "INFO POINT A PORTALE" adattato e completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) in Piazza Matteotti	21.856,10
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. "INFO POINT A PORTALE" adattato e completo di attrezzatura multimediale IPANEL (nuovi prezzi) al Castello	21.856,10
• fornitura e posa entro il 15 luglio 2016 di n. 1 TOTEM (nuovo prezzo) al Castello	749,58
• riconoscimento di maggiore prezzo di euro 60,00 cad. per la posa di malta a 5 leggii, in quanto tale onere non era esplicitato nei documenti allegati al contratto	300,00
<b>TOTALE fornitura e posa manufatti, al netto del ribasso</b>	<b>89.551,00</b>

Oneri per la sicurezza	225,60
<b>IMPORTO TOTALE NETTO</b>	<b>89.776,60</b>
Iva 22%	19.750,86
<b>TOTALE</b>	<b>109.527,46</b>

- 2) Di approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi confermato e sottoscritto digitalmente dall'Impresa in data 14/6/2016, trasmesso via PEC nella medesima data, acquisito agli atti con Prot.Gen. 39015 RI14/1129 in data 15/6/2016, ed allegato quale parte integrante al presente provvedimento, con il quale l'impresa appaltatrice Apogeo Srl, si impegna ad eseguire le maggiori forniture ai prezzi e condizioni di cui al contratto Rep. n°17961 in data 16/10/2015, salvo che per i seguenti nuovi prezzi concordati nell'atto:
- |  |             |
|--|-------------|
| INFO POINT A PORTALE (nuovo prezzo NP08) | € 9.584,41  |
| IPANEL (nuovo prezzo NP09)               | € 12.271,69 |
| TOTEM CASTELLO (nuovo prezzo NP 10)      | € 749,58    |
- 3) Di autorizzare una proroga al 15 luglio 2016 dei tempi contrattuali utili per l'ultimazione della fornitura e posa dei manufatti
- 4) Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
- 5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a **€ 109.527,46** (Iva compresa) trova copertura finanziaria al Bilancio 2015 – CdR 31 come segue:
- |             |   |
|-------------|---|
| € 84.777,00 | int 05022.02.3009 (2050205 - 772900/99) impegno 8816/2015 (ex 1666/2015)  |
| € 5.223,00  | int 05022.02.3009 (2050205 - 772900/99) impegno 2819/2015 (ex 1666/2015)  |
| € 5.879,73  | int 05021.03.1841 (1050203 - 770140/9) impegno 6368/2015 (ex 1430/2015)   |
| € 13.647,73 | int 05012.02.2999 (2050201 - 772900/99) impegno 13893/2015 (ex 1665/2015) |

**IL DIRIGENTE**  
**del Servizio Cultura e Sport**  
**Dott. Paolo Cortese**

---

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Cultura/0000022 del 15/06/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**  
**Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO)**

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 15 GIUGNO 2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
<b>31-1</b>		
<b>31-1-1</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	84.777,00	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	5.223,00	
Importo già impegnato	5.879,73	
Importo già impegnato	13.647,73	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_