



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000172 del 16/09/2016

Area / Servizio  
**Servizio Edilizia Pubblica**  
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia  
Pubblica (21.UdO)  
Proponente **Zaltieri Anna**  
**Maria**

Nuovo Affare   
Affare Precedente  01.61.3.1./375  
Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE – Interventi di mantenimento dei manufatti edilizi esistenti degli edifici pubblici di proprietà comunale – Controllo delle coperture – Riparazione e sistemazione di alcuni manufatti edilizi – Smontaggio e rimontaggio pallone pressostatico (impianto sportivo di Viale Buonarroti) – Anno 2016 **CIG: Z5F1A75353**

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. **96** del **15/06/2016** sono stati approvati gli elaborati progettuali e lo schema di lettera d'invito dei lavori in oggetto per l'importo di € 35.204,92= di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 22% per un totale di € 42.950,00= dando atto di procedere all'affidamento degli interventi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, trasmettendo l'invito a operatori economici opportunamente qualificati ed individuati dal Servizio lavori Pubblici, attingendo dall'elenco degli operatori approvato con la determinazione n. 4/2015;
- con determinazione dirigenziale n. **114** del **30/06/2016** sono stati affidati i lavori di che trattasi all'Impresa EDIL COIM S.R.L. con sede in Via Fleming n. 5 – 28100 Novara (NO) C.F. e P.I.: 01809030032, per l'importo di € 34.510,26= al netto del ribasso del 2,157% sull'importo a base di gara;

Visto il contratto perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in data 29/08/2016 Reg. n. 165 tra il Comune di Novara e l'impresa EDIL COIM S.R.L.;

Assunto che è stato redatto il Verbale di consegna lavori ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che durante il corso delle lavorazioni presso gli stabili indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale sono sopravvenute alcune circostanze, non previste nel progetto, di carattere di salvaguardia della sicurezza che hanno reso necessaria la redazione di una perizia

suppletiva di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e più precisamente:

- realizzazione di cancello carraio per i locali della protezione civile

Vista la relazione di perizia suppletiva di variante, prot. 58339 RI00/11194 del 15/19/2016, all'uopo redatta dal Servizio Lavori Pubblici composta dai seguenti elaborati:

- Perizia suppletiva
- Atto di sottomissione

Visto il preventivo trasmesso dall'Impresa EDIL COIM S.R.L. di Novara (NO), acquisito agli atti d'ufficio del Comune di Novara con prot. n. 58315 RI00/11189 del 15/09/2016, per l'importo di € 5.900,00=, di cui € 400,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al quale viene applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara, rideterminando l'importo contrattuale in € 5.772,74= oltre IVA del 22%;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito approvando la perizia suppletiva di variante di che trattasi;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n.102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso.

## DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa:

1) Di approvare l'allegata relazione di perizia suppletiva di variante redatta dal Servizio Lavori Pubblici, relativa a "Interventi di mantenimento dei manufatti edilizi esistenti degli edifici pubblici di proprietà comunale – Controllo delle coperture – Riparazione e sistemazione di alcuni manufatti edilizi – Smontaggio e rimontaggio pallone pressostatico (impianto sportivo di Viale Buonarroti) – Anno 2016", relativa alla realizzazione di cancello carraio per i locali della protezione civile, la quale è composta dai seguenti elaborati:

- Perizia suppletiva di variante
- Atto di sottomissione

- 2) Di affidare all'Impresa EDIL COIM S.R.L. con sede in Via Fleming n. 5 – 28100 Novara (NO) C.F. e P.I.: 01809030032, i lavori della citata perizia suppletiva di variante, per un importo netto di € 5.772,74= (di cui € 400,00= perOneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA del 22%, per un totale di € 7.042,74= secondo quanto stabilito dall'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa;
- 3) Di impegnare che la somma di € 7.042,74= Iva 22% compresa con imputazione al Bilancio: 2016 – C.d.R.: 15 - CODICE: 01052.02.2718 - Capitolo: 772900/99 - Impegno \_\_\_\_\_ /2016 finanziato con Alienazioni;
- 4) Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n.78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI  
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000172 del 16/09/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:  
**Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)**

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	7.042,74	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_