



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000257 del 29/12/2016

Area / Servizio  
**Servizio Edilizia Pubblica**  
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Edilizia Pubblica** (21.UdO)  
Proponente **Malgaroli P.**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Approvazione Relazione di Perizia Suppletiva di Variante e Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo per i lavori: “Interventi di sistemazione di alcuni impianti idrico sanitari presso gli edifici di proprietà comunale” CIG: Z091A648FD

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 23/06/2016 sono stati approvati il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Computo Metrico Estimativo, l'elenco Prezzi Unitari e lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata dei lavori: “Interventi di sistemazione di alcuni impianti idrico sanitari presso gli edifici di proprietà comunale”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del DLgs 50/16;
- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 26/07/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa RASO S.r.l. con sede a Divignano (No) via della Repubblica 4 ter, P.IVA 00244530036, per un importo di € 26.792,93 al netto del ribasso del 32,25% offerto sull'importo a base di gara;

Visto il contratto perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in data 20/09/2016, Registro n. 180, tra il Comune di Novara e l'impresa RASO S.r.l.;

Tenuto conto della necessità impellente di provvedere con urgenza alla sistemazione di un tratto della rete idrica posta sotto pavimento di refezione della scuola d'infanzia “Cittadella”, di via Monte San Gabriele, che causa l'allagamento dei sottostanti locali oltre che del solaio in latero cemento e che preclude l'utilizzo dei locali di refezione della scuola,

Considerato che è urgente provvedere all'esecuzione di tale intervento di ripristino e che per lo stesso si rende necessaria la redazione di una perizia suppletiva di variante (per interventi non previsti nel progetto posto a base di gara), ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale ;

Vista la relazione di perizia suppletiva di variante, completa del relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovo prezzo redatta dall'ufficio della D.L.;

Visto il preventivo di spesa presentato della stessa impresa RASO S.r.l, per l'importo complessivo lordo di € 4.579,89, di cui € 42,25 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al quale viene applicato il medesimo ribasso offerto in fase di gara del 32,25%, rideterminando così l'importo in € 3.116,50 oltre IVA(22%);

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando la perizia suppletiva di variante per lavori non previsti in contratto ma ritenuti improcrastinabili per motivi di sicurezza e garanzia per la funzionalità della scuola

Visto l'art. 107, comma 2 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, salve eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce;

---

### **DETERMINA**

---

Per i motivi citati in premessa:

1. Di approvare la Relazione di Perizia Suppletiva di Variante e Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo, redatti dall'ufficio della D.L. e sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta RASO S.r.l, per i lavori di sistemazione di un tratto della rete idrica posta sotto pavimento di refezione della scuola d'infanzia "Cittadella", di via Monte San Gabriele nell'ambito del contratto (registrato al n. 180 in data 20/09/16) di "Interventi di sistemazione di alcuni impianti idrico sanitari presso gli edifici di proprietà comunale";
2. Di far eseguire all'impresa RASO S.r.l. con sede a Divignano (No) via della Repubblica 4 ter, i lavori della citata perizia suppletiva di variante, a cui verrà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara e pari al 32,25% che comporta un importo netto di € 3.116,50 (di cui € 42,25= per Oneri della Sicurezza) oltre IVA del 22%, per un totale di € = 3.802,13 secondo quanto stabilito e sottoscritto nell'Atto di Concordamento Nuovo Prezzo dall'impresa RASO S.r.l;
3. Di impegnare la spesa di € 3.802,13 = IVA (22%) compresa, con imputazione come di seguito indicato:

Bilancio 2017, C. di R. 15, capitolo 770130/1 Codice 04071.03.1667

4. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000257 del 29/12/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**  
**Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)**

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u><b>Riservato al Servizio Finanziario</b></u> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell' art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b> attestante la copertura finanziaria al	_____  _____	_____  _____

Attività – Azione		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	3.802,13		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> _____
---------------	--