



COMUNE di NOVARA

S

Prot.

RI 00/

Data

OGGETTO: scuola primaria Thouar via delle Rosette

Al Presidente del
Consiglio Comunale
Sua Sede

In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto, si espongono i seguenti punti:

- il progetto di fattibilità/definitivo è stato approvato con delibera n. 318 del 22/11/16
- la Ragioneria ha comunicato con nota prot. 1060 del 20/12/16 l'accensione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti
- per tale progetto è stato chiesto in data 7 febbraio 2017 lo spazio finanziario ai sensi del DPCM 27 aprile 2016
- con determina n. 255 del 27/12/16 (resa esecutiva il 4/01/2017) è stato approvato il capitolato d'oneri per l'attività a ditta specializzata di restituzione grafica, geometrica, materica e fotografica dello stato di degrado dei manufatti che compongono le facciate della scuola la prima gara di procedura negoziata sul MEPA è scaduta senza aver ricevuto offerte positive il giorno 7/04/2017
- la seconda gara con esito positivo di un solo offerente si è conclusa il 21/04/17. La determinazione di aggiudicazione è in attesa di visto contabile, che potrà avvenire soltanto dopo l'approvazione dei residui. Si presume intorno al 19 maggio.
- gli interventi di restituzione grafica, geometrica, materica e fotografica dello stato di degrado dei manufatti che compongono le facciate della scuola comportano due settimane. Termine presunto 5 giugno
- successivamente si procederà alla redazione del progetto esecutivo (che dovrà essere approvato dalla Soprintendenza), alla determinazione a contrarre (termine presunto 30 giugno) . Alla fase di gara (il cui termine si stima per il 30 luglio).
- i lavori potranno iniziare successivamente alla firma contrattuale (che si presume intorno al 21 agosto).

Distinti saluti