



COMUNE di NOVARA

Assessorato alle Risorse Economiche
Programmazione Finanziaria e Mobilità Urbana

Novara, 19 maggio 2017

Oggetto: Risposta all'interrogazione dei Gruppi Consiliari IO NOVARA - FORZA ITALIA n. 158 del 13 aprile 2017.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

I lavori della circonvallazione di Veveri consistono nella realizzazione di due rotatorie con attivazione del doppio senso di marcia su Via Guido Rossa e su Via per Cameri, di una passerella ciclopedonale sul canale Q. Sella e opere di completamento annesse, di sistemazione dell'innesto di Via Buslacchi, di realizzazione tratto di fognatura per scarico acque meteoriche della strada per circa 200 metri lineari.

La data di inizio dei lavori è il 14.06.2016, la durata prevista dei lavori nel bando era 180 giorni.

Sono state effettuate le seguenti sospensioni:

1^ sospensione: dal 12.10.2016 al 27.03.2017 - parziale per redazione ed approvazione della perizia di variante riguardante prevalentemente la realizzazione delle opere fognarie necessarie allo scarico delle acque meteoriche stradali (giorni n. 53);

2^ sospensione: dal 28.10.2016 al 06.02.2017 - parziale per abbassamento livello idrico del canale Q. Sella al fine di consentire la realizzazione delle opere spondali e di fondazione della passerella ciclopedonale (giorni equivalenti n. 16).

Proroghe: 90 giorni per realizzazione opere di perizia.

La fine lavori inizialmente prevista è 10.12.2016; la presunta a seguito di sospensioni e proroghe è 25.05.2017.

Lungo Corso della Vittoria sono in atto:

- realizzazione opere di urbanizzazione sulla rotatoria con Via delle Americhe e lungo Via Pavese, a cura di AMTECO;
- interventi da parte di ANAS sul ponte autostradale.

L'ASSESSORE

Prof. ssa Silvana Moscatelli