



COMUNE di NOVARA
- Assessorato ai Lavori Pubblici -

Risposta a interrogazione nr. 469 del Gruppo Consiliare del PD
- integrazione e modifiche - emergenza Covid.

In riscontro all'interrogazione nr. 469 si fa presente che a partire dal 24.02.2020 sono iniziati i lavori di sistemazione della rete di Italgas, propedeutici, unitamente alla sistemazione di altri sottoservizi (ad es. Open Fiber), alla riqualificazione di Corso Garibaldi.

~~Tempistiche: gli Uffici comunicano che entro la metà di marzo dovrebbe essere approvato il progetto esecutivo, successivamente sarà indetta la gara d'appalto e presumibilmente per giugno verrà dato inizio ai lavori.~~

Il progetto esecutivo avente per oggetto la "Sistemazione viabilistica di Corso Garibaldi e Piazza Cavour" (e la relativa "Determinazione a contrarre") è stato approvato con Determina n. 73 del 20 aprile 2020.

La calendarizzazione degli interventi risulta modificata come segue:

- . dal 24-02-2020 alla fine di aprile-metà maggio: lavori su rete Italgas;
- ~~. entro 15-03-2020 approvazione progetto esecutivo;~~ **progetto esecutivo approvato il 20 aprile 2020**
- . ~~dalla fine di marzo alla fine di maggio~~ da metà maggio a fine giugno indizione ed espletamento procedure di gara fino all'aggiudicazione;
- . da metà giugno ~~(in corrispondenza del termine anno scolastico)~~ da luglio: presunto inizio lavori.

La suddivisione delle fasi lavorative, la valutazione di deviazioni stradali e la tempistica (delle singole fasi) è in fase di definizione, per effettuare le chiusure stradali necessarie alla realizzazione delle opere nel periodo di minor traffico veicolare (~~cioè in giugno, luglio e agosto e primi di settembre~~).

Novara, ~~27 febbraio 2020~~ 5 maggio 2020


L'Assessore ai Lavori Pubblici
Dr. Mario Paganini