



COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Risposta ad interrogazione n° 2 del 05.01.2024

In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che:

Il cronoprogramma per la conclusione dei lavori.

I lavori attualmente sono sospesi per permettere la viabilità nel doppio senso di marcia, sia pure con limiti di carico e velocità (35 q.li e 30 km/h). Appena ultimata la prima fase di lavori sul ponte Terdoppio, in modo da ripristinare il senso unico alternato, riprenderanno i lavori del cavalcavia, la cui conclusione è prevista in circa 90 giorni.

Se il progetto dei lavori in corso è coerente con le conclusioni della perizia del CTU, consegnata al GIP successivamente alla redazione del progetto, e risolutivo delle criticità del manufatto rilevato e dai periti nominati dall'autorità giudiziaria

Il progetto di consolidamento e riqualificazione del cavalcavia, è risultato già coerente con le conclusioni della perizia del CTU infatti tiene conto del consolidamento di tutti i conci costituenti i muri andatori. Inoltre è già stata prevista una ulteriore fase progettuale per il consolidamento strutturale dell'intero cavalcavia per la quale sono già state commissionate le indagini strutturali propedeutiche alla progettazione.