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COMUNE DI NOVARA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
E PARI OPPORTUNITA'

OGGETTO: Interrogazione Gruppo Consigliare Lega Nord: Manutenzione Verde
Urbano

In merito all’interrogazione in oggetto, si evidenzia quanto segue:

1) In relazione all’assegnazione dei lavori:

Procedura di gara:

Approvazione elaborati tecnici det. n 84 04/11/2016;

Approvazione bando det. n 94 del 25/11/2016

Gara scadenza offerte: 09/01/2017 servizio sepra sogha co.munltarla offerta economicamente
piu vantaggiosa.

Dopo le verifiche delle domande il soccorso istruttorio, le approvazioni dei verbali, la
pubblicazione degli ammessi/esclusi (det. n. 4 del 31/01/2017), ¢ stata aperta offerta
economica in data 06/02/2017. Verbali gara in data 10, 24 e 27 gennaio 2017 con relativa
pubblicazione.

Nomina commissione d’esame dell’offerta economicamente piu vantaggiosa con det. n. 1 del
24/01/2017 — ci sono state due sedute: verbali 6 e 7 febbraio 2017.

La ditta vincitrice ha presentato un offerta anomala per cui ¢ stato necessario attivare la
procedura per la verifica dell’anomalia con richiesta inoltrata il 07/02/2017; nei termini di
legge, il 22/02/17 pervenivano i richiesti giustificativi. Seguiva I’esame e le richieste di
ulteriori integrazioni con successivo incontro in contradditorio con la Ditta il 01/03/2017.

Con det n. 19 del 02/03/2017 si arrivava all’aggiudicazione definitiva che veniva comunicata
ai concorrenti in data 03/03/2017.

Da tale termine decorreva il periodo di 35 gg. di stand still che si chiudeva il 07/04/2017.

Il servizio viene consegnato il 12.04.17.

I tempi di gara hanno avuto una durata, tra I’approvazione del progetto e la consegna, di 159
giorni

In merito all’esecuzione del Servizio:

Sin dalla consegna del servizio si sono manifestate inadeguatezze ed inadempienze da parte
dell’impresa aggiudicataria, tra cui la mancata presentazione del crono-programma
ripetutamente richiesto dagli uffici.

Cid ha reso sin da subito necessario una costante attivita di integrazione, stimolazione,
monitoraggio e verifica da parte dell’ufficio giardini preposto al servizio.

Si & reso necessario convocare numerose riunioni ed incontri (almeno una quindicina) con la
ditta cui in alcuni casi hanno partecipato anche il sindaco e la sottoscritta.

In particolare si segnalano:

- riunioni specifiche sulle attivita del servizio in data 19/04/2017, 21/04/2017 e 02/05/2017
per prescrivere e definire modalita operative ed il coordinamento degli interventi;



- riunioni di coordinamento per DUVRI il 12/05/2017 e sulla sicurezza con operatori della
Ditta il giorno 11/05/2017;

In assenza di un crono programma, il servizio & intervenuto direttamente per monitorare
quotidianamente lo svolgimento delle operazioni, impartendo richieste e prescrizioni,
cercando di meglio orientare I’attivita della ditta e rendere il servizio reso il piu efficiente
possibile, nell’obiettivo di portarlo a standard qualitativi e di tempistica adeguati.

Le risposte operative della ditta non sono state tuttavia tali da riuscire a compensare i
notevoli ritardi e le inadeguatezze riscontrati.

11 servizio, preso atto della situazione, in data 04/05/2017 interveniva con il primo ordine di _ .

servizio (Ordine di Servizio N.1) intimando un nuovo diserbo del cimitero urbano, non.
avendo avuto successo quello eseguito in data 21/04/2017, nonostante fosse stato eseguito in
condizioni climatiche buone.

11 nuovo intervento veniva effettuato con risultati positivi.

In data 10/05/2017 veniva trasmesso 1’Ordine di Servizio N.2 in cui si contestava la
mancanza di macchinari adeguati per un corretto taglio erba con raccolta, circostanza gia
contestata nel verbale del 2.05. u.s., prot. 30499/2017; ‘

si intimava, pertanto, all’impresa di adeguare il parco mezzi entro 1’11 .05.2011.

Nuovamente veniva richiesto il crono programma dei lavori.

In data 24/05/2017, stante il perdurare delle carenze rilevate, veniva trasmesso Ordine di
Servizio N.3 nel quale & stato contestato il notevole ritardo sulle attivita da effettuare sul
territorio comunale. : ‘ *
In particolare venivano riscontrati ritardi sul taglio dell’erba, il mancato avvio del taglio delle
siepi, dei diserbi dei marciapiedi, la trinciatura delle banchine stradali, e delle aree incolte, il
ritardo nella eradicazione delle piante residue dei cimiteri diserbati, il mancato avvio della
manutenzione cmpleta dei roseti (tranne 1.go bellini che rientra tra le migliorie).
Venivano pertanto scadenziate le attivita da svolgere nelle settimane successive.
Anche la realizzazione delle migliorie offerte in fase di gara ¢, ad oggi, carente; ¢ pertanto in
corso di invio un ulteriore ordine di servizio in tal senso.
In caso di accertati inadempienza e mancato rispetto delle prescrizioni emanate,
I’amministrazione procedera alla rigorosa applicazione delle penali previste nel capitolato di
servizio nonché ad attivare e valutare ogni ulteriore azione che si rendesse necessaria.
La ditta non ha ancora attivato il subappalto.

Tanto si doveva.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e con i mie piu cordiali saluti.

L’Assessore LLPP
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